

Nr.	Phase/Aktivität/Meilenstein	Wer	[h]	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46
Z1	Initialisierung		Soll 3 Ist 4								
Z2	MS: Projektstart		Soll Ist	1 1							
Z3	Zeitplan, IDS, Risikoanalyse	mde	Soll 3 Ist 4	3 4							
Z4	MS: Phasenfreigabe		Soll Ist	2 2							
Z5	Konzept		Soll 180.5 Ist 186.5								
Z6	QM Requirements definieren	dmo	Soll 3.5 Ist 2	3.5 2							
Z7	Review Requirement	jle	Soll 0.5 Ist 0.5	0.5 0.5							
Z8	Auswahl der Stakeholdern	dmo mde	Soll 4 Ist 4	4 4							
Z9	Abstimmung mit Steering Committee	dmo mde	Soll 8 Ist 4.5		8 4.5						
Z10	User Requirements erheben	dmo mde	Soll 0.5 Ist 0.5		0.5 0.5						
Z11	Besprechung Requirements	dmo mde	Soll 5 Ist 4.25		5 4.25						
Z12	Besprechung Requirements	can mde	Soll 2 Ist 1.5		2 1.5						
Z13	Anforderungen erfassen	can	Soll 4 Ist 0.75		4 0.75						
Z14	Besprechung Requirements	can mde	Soll 0.5 Ist 1		0.5 1						
Z15	Q&A DMS Requirements	nik mde	Soll 0.5 Ist 0.5		0.5 0.5						
Z16	Requirements erfassen	tvo	Soll 4 Ist 3		4 3						
Z17	Requirements erfassen	bfr	Soll 4 Ist 0.5		4 0.5						
Z18	Besprechung, Analyse	mde	Soll 13.5 Ist 8		13.5 8						
Z19	Requirements Besprechen	bbi mde	Soll 0.5 Ist 1		0.5 1						
Z20	Besprechung Requirements	tvo	Soll 1 Ist 1.5		1 1.5						
Z21	MS: User Requirements erhoben		Soll 0 Ist 0								
Z22	Erstellen Lastenheft	mde	Soll 8 Ist 10						8 10		
Z23	Erstellen Pflichtenheft	mde	Soll 8 Ist 11						8 11		
Z24	MS: Lasten und Pflichtenheft		Soll 55 Ist 65								
Z25	Overview DMS Produkte	mde	Soll 55 Ist 65						55 65		
Z26	Geschäftsleitung Antrag	mde	Soll 3 Ist 2								3 2
Z27	MS: Projektübergabe		Soll 0 Ist 0								5 5
Z28	Phasenunabhängig		Soll 5.5 Ist 9.5								
Z29	Expertengespräch	pga mde	Soll 1.5 Ist 1.5			0.5 0.5		0.5 0.5	0.5 0.5		
Z29	Dokumentation	mde	Soll 4 Ist 8								4 8
Total			Soll 189 Ist 200	11 10.5	13.5 9.25	11.5 6.75	18.5 10	2 2	36 33	36.5 43.5	7 10