








Kalenderwoche	KW 32							KW 33							KW 38														
Datum	03.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	07.08.2020	08.08.2020	09.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	15.08.2020	16.08.2020	14.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	19.09.2020	20.09.2020								
Ablauf und Umfeld																													
Pflichtenheft erstellen / abgeben																													
Dokumentation führen (ToDo, Zeit in Tasks)	[Green Bar]																												
Zeitplan erstellen / fertigstellen																						M1							
Definition Projektmethode																						[Green Bar]							
Initialisierung																													
Sollzustand eruieren																						[Green Bar]							
Zielscheibe erstellen																						[Green Bar]							
Risikoanalyse																						[Green Bar]							
Variantenentscheid																						[Green Bar]							
Abschluss Initialisierungsphase	[Blue Bar]																												
Konzeptionierung																													
Systemanforderungen definieren																													
Systemgrenzen	[Blue Bar]																												
Netzwerk- und Serverkonzeptionierung																													
Sicherheitskonzept																													
Backupkonzept																													
Testkonzept																													
Abschluss Konzeptionierungsphase	[Blue Bar]																												
Realisierung																													
Physischer Server aufsetzen und in Betrieb nehmen																													
Netzwerkkomponenten konfigurieren und in Betrieb nehmen																													
Virtuelle Server aufsetzen und in Betrieb nehmen																													
Aufbau Domäne																													
Testen / Verbessern																													
Bedienungsanleitung Remotezugriff / Netzwerkübersicht																													
Abschluss Realisierungsphase	[Blue Bar]																												
Einführung																													
Allgemeine Funktionskontrolle																													
Schlussbericht																													
Zeitpuffer / Arbeitsverfeinerung / Kontrolle																													
Abschluss Einführungsphase	[Blue Bar]																												
Spezielles																													
Dokumentation abgeben (gemäß Auftrag)	[Blue Bar]																												
Vorzeigetermine Diplomlehrer (Teamsbesprechung)																													

21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 KW 39 24.09.2020 25.09.2020 26.09.2020 27.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 KW 40 01.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 04.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 KW 41 08.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 11.10.2020



KW 42							KW 43							KW 44						
12.10.2020	13.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	16.10.2020	17.10.2020	18.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	21.10.2020	22.10.2020	23.10.2020	24.10.2020	25.10.2020	26.10.2020	27.10.2020	28.10.2020	29.10.2020	30.10.2020	31.10.2020	01.11.2020



- Meilensteine
- M1 Fertigstellung Zeitplan
 - M2 Fertigstellung Initialisierung
 - M3 Systemgrenzen erkannt
 - M4 Konzept erstellt und abgenommen
 - M5 Fertigstellung Realisierung
 - M6 Fertigstellung Einführung
 - M7 Projektabschluss / Abgabe Dokumentation

