Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Projekt LEMS**	**Mon 06.03.23**	**Mon 13.11.23**
2	**Initialisierungsphase**	**Mon 06.03.23**	**Mit 28.06.23**
3	Brainstorming/Themenfindung	Mon 06.03.23	Don 13.04.23
4	Projektentscheidung	Don 13.04.23	Don 13.04.23
5	Ausmassbestimmung	Fre 14.04.23	Son 30.04.23
6	Ausmassentscheid	Son 30.04.23	Son 30.04.23
7	Bedenkzeit	Mon 01.05.23	Son 07.05.23
8	**Eingabe der Diplomarbeit**	Mon 08.05.23	Mon 08.05.23
9	Warte-/Bewilligungszeit	Die 09.05.23	Mit 28.06.23
10	**Erhalt der Genehmigung**	Mit 28.06.23	Mit 28.06.23
11	**Abschluss Initialisierungsphase**	Mit 28.06.23	Mit 28.06.23
12	**Planungsphase**	**Sam 13.05.23**	**Son 18.06.23**
13	Kick-Off Meeting Planungsphase	Sam 13.05.23	Sam 13.05.23
14	Pflichtenheft	Sam 13.05.23	Sam 10.06.23
15	Aufgabenaufteilung	Sam 10.06.23	Son 11.06.23
16	Erstellung Projektplan	Son 11.06.23	Son 18.06.23
17	Zeiteinteilung/Planung	Son 18.06.23	Son 18.06.23
18	**Abschluss Planungsphase**	Son 18.06.23	Son 18.06.23
19	**Realisierungsphase**	**Son 18.06.23**	**Son 08.10.23**
20	Erstellung Dokumentation	Son 18.06.23	Son 08.10.23
21	Schema erstellen	Son 18.06.23	Sam 24.06.23
22	PCB-Layout erstellen	Sam 24.06.23	Son 02.07.23
23	Entwurf Gehäuse	Son 02.07.23	Son 02.07.23
24	Entwurf Logo	Son 02.07.23	Son 02.07.23
25	Letzte Anpassungen Schema und PCB-Layout	Mon 03.07.23	Son 09.07.23
26	Bestellung Komponenten	Son 09.07.23	Son 09.07.23
27	Wartezeit Lieferung	Mon 10.07.23	Fre 21.07.23
28	Geräteaufbau	Mon 24.07.23	Mon 24.07.23
29	**Software schreiben**	**Mon 10.07.23**	**Son 08.10.23**
30	Modularisierung und SW-Regeln	Mon 10.07.23	Son 16.07.23
31	Erstellung Main-Code	Mon 10.07.23	Son 23.07.23
32	Code RTC	Mon 24.07.23	Son 30.07.23
33	Code Batterie-Management	Mon 31.07.23	Son 06.08.23
34	Sensor Temperatur	Mon 07.08.23	Son 13.08.23
35	Sensor Luftfeuchtigkeit	Mon 14.08.23	Son 20.08.23
36	Sensor Druck	Mon 21.08.23	Son 27.08.23
37	Sensor CO2	Mon 28.08.23	Son 03.09.23
38	Überarbeitung des Gesamt-Codes	Mon 04.09.23	Son 08.10.23
39	**Fertgstellung Main-Code**	Son 08.10.23	Son 08.10.23
40	IBN-/Testphase	Son 06.08.23	Son 01.10.23
41	**Abschluss Realisierungsphase**	Son 08.10.23	Son 08.10.23
42	**Abschlussphase**	**Son 08.10.23**	**Mon 13.11.23**
43	Erstellung Präsentation	Son 08.10.23	Son 22.10.23
44	Letzte Anpassungen Dokumentation	Son 08.10.23	Mit 18.10.23
45	**Abgabe Projektarbeit**	Mit 25.10.23	Mit 25.10.23
46	Übungsphase	Don 26.10.23	Mon 13.11.23
47	Letzte Anpassungen Präsentation	Sam 04.11.23	Mon 06.11.23
48	**Präsentation Projektartbeit**	Mon 13.11.23	Mon 13.11.23

Projekt: Projektablaufplan_LEM
Datum: Son 24.09.23

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	