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grench - uTopia 1.1 Management Summary

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Die diesjahrige Diplomarbeit beinhaltet ein leerstehendes Gewerbegebaude,
welches inmitten eines Wohnquartiers steht. Das Objekt befindet sich in der
Bettlachstrasse 140b, 2540 Grenchen im Kanton Solothurn. Die Liegenschaft
besteht aus zwei unterschiedlich hohen Gebaudekuben, die T-férmig
angeordnet sind; der nordliche Gebaudekubus ist seinerseits nérdlich
angebaut. Die statische Struktur der Skelettbauweise funktioniert und ist
interessant. Deshalb soll die Bausubstanz entsprechend erhalten belieben und
darauf aufgebaut werden.

Fir das Objekt sind die entsprechenden Baugesetzte massgebend.

Ziel der neuen Nutzung ist es, eine moglichst hohe Rendite zu gewinnen. Der
Vorteil ist, dass es sich hier um hohe Raume, was fir allfallige Installationen
und Leutungsfiihrungen optimal ist, da man einen Doppelboden oder eine
abgehangte Decke einbauen kann.

Der Umbau soll méglichst Ressourcenkonform stattfinden. Auf Nachhaltigkeit
wird sehr viel Wert gelegt. Das Soll méglichst unterirdisch stattfinden.

Die Eckdaten zum Grundstick lauten wie folgt:

Grundstlck Nr. 6922 mit einer Flache von 1'396 m2.

Die Parzelle befindet sich in der Wohnzone Bauklasse 3 (Larmempfindlich-
keitsstufe Ill)

Die Gebaudehohe ist auf 10.5m limitiert.

Es sind maximal 3 Geschosse erlaubt.

Die maximal moglich Ausnitzungsziffer betrdgt 0.6 Die minimale
Grinflachenziffer betragt 40%

Der Grenzabstand wird pro Fassade ermittelt und richtet sich nach der Anzahl
Vollgeschosse sowie der Gebaudelange respektive Gebaudebreite (siehe Kant.
Bauverordnung 711.61, Anhang Il))

In einem ersten Schritt muss das maximale Gebaudevolumen ermittelt werden.

Hier missen wir die Ausnitzungsziffer beachten. Zusatzlich muss der gesamte
Gesetzteskatalog studiert und analysiert werden. Das Objekt muss schliesslich
bewilligungsfahig sein.

Zudem miussen auch die Grenzabstande beachtet werden. Diese hdangen von
der jeweiligen Gebidudehdhe ab Nach erfolgter Auftragsanalyse missen die
Projektpléane entwickelt werden. Die Diplomarbeit beinhaltet die gesamte
Ausfiihrungs inkl. Kostenplaung. Haustechnik, sowie das statische Konzept.

Ich habe mein Objekt "grench - uTopia", getauft. Es vermittelt eine utopische
Wohnform welche die harmonische Gemeinschaft und Vielfalt von Grenchen
widerspiegelt. Im weiteren Verlauf des Dossiers werde ich ndher auf dieses
Thema eingehen.
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1.2 Lebenslauf

01 Einleitung
grench - uTopia

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Seite 002 von 255

Atelier Kontakt

Peter Frei

News

Architektur GmbH

dipl. Architekt e HTLSIA

Peter Frei Architektur GmbH und Schiirch Archi-
tekten GmbH haben Ende 2014 ihre Biirordum-
lichkeiten zusammen gelegt und die Atelierge-
meinschaft DENKmal gegriindet. Wir sind wirt-
schaftlich selbstdndige Unternehmen, betreuen
unsere eigenen eigenstandig, aber auch grossere
Projekte gemeinsam. Zu diesem Zweck haben wir
unsere Infrastruktur aufeinander abgestimmt. Wir
unterstiitzen uns gegenseitig bei technischen
Fragestellungen und motivieren uns gegenseitig
zur Weiterentwicklung unserer Arbeitsweise. Un-
sere Mitarbeitenden sind sich gewohnt, Projekte
beider Biiros zu bearbeiten.

Zeichner EFZ, Fachrichtung Architektur

Geburtstag 15.07.1997

Geburtsort Luzern

aufgewachsen in Emmenbricke LU

Kindergarten - Oberstufe in Emmenbriicke

Militardienst absolviert: Durchdiener

Sanitatssoldat + C1/D1 Fahrer

14.01.2019 - 06.11.2019

+ Coronaeinsatz 02.04.2020-30.05.2020

2013-2017 Ausbildung Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur
2019-2022 Techniker HF Bauplanung Architektur, TEKO Luzern
2022 Mitarbeit bei Peter Frei Architektur GmbH

Detaillierte Auskunft gerne auf Anfrage.

Quelle
https://pfarch.ch/atelier/team
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grench - uTopia

Bettlachstrasse 140B,

2540 Grenchen SO

2.1 Marktanalyse

Seite 032 von 255

Bevolkerungszahlen

Bevoélkerungszahlen der Stadt Grenchen  |1.6.2020 [1.6.2019 [1.6.2018 [1.6.2017 [1.6.2016
Zahl der Einwohner am Stichtag 17'853 | 17'772 | 17'667 | 17'485 | 17'230
Zu- / Abnahme seit dem Vorjahr +81 +105 +182 +255 +280
Davon Auslander am Stichtag 6'604 6'493 6'365 6'114 5'887
37.0 [365% [36.0% |350% [34.2%

Grenchen, die 18'200 Einwohner zdhlende und somit zweitgrosste Stadt des Kantons Solothurn, ist am Jurastidfuss gelegen und
befindet sich zwischen Solothurn und Biel. Die Stadt breitet sich zwischen Jurakette und Aarelandschaft in einem
Naherholungsgebiet aus und bietet stadtischen Wohnraum im Griinen. Grenchen ist bekannt fir die ansassige Uhrenindustrie,

welche das wirtschaftliche Leben bis heute pragt. Hinzu kommt eine spannende verkehrstechnische Anbindung via doppeltem
Schienennetz (SBB und BLS), Autobahnanschluss (A5), Regionalflughafen, stadtisches Busnetz (BGU) sowie Schiffsverkehr auf der
Aare (BSG). Das Studienobjekt befindet sich ca. 700m &stlich des Stadtzentrums an leicht erhéhter Lage.

Leerwohnungsziffern

2021

Total 1-Zi Wohnungen
4.0% 7.0%
—_ - 6.0%
3.0% - — 50% ~ -
S~S— 40% o
o 3.0% \__-/"
1.0% 2.0%
1.0%
0.0% 0.0%
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020
3-Zi Wohnungen 4-Zi Wohnungen
6.0% 4 0%
5.0% . T—
4.0% = I 3.0% -— ~
0% — 2.0% \/\
2.0% 1.0%
1.0%
0.0% 0.0%
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020

w— Gemeinde G

renchen

=== Bezirk Lebern
Kanton Solothurn

Der Leerwohnungsstand der vergangenen Jahre zeigt, dass die Nachfrage nach grésseren Familienwohnungen in Grenchen eher

2021

6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2.0%
1.5%
1.0%
0.5%

0.0%

2-Zi Wohnungen

S

2018

2019 2020 2021

5+-Zi Wohnungen

2018

~

2019 2020 2021

Quellen: BFS, 1AZ]

gering ist. Unser Grundstiick befindet sich an einer schénen Lage und bietet Kapazitét fiir eine Vielfalt. Grenchen an sich ist

ebenfalls bekannt fir seine kulturelle Vielfalt und Gemeinschaftsmentalitdt. Um diesem Charakter gerecht zu werde, strebe ich bei

meinem Proje

kt eine gemischte Wohnform an.

Es soll Platz fir Studienabgénger, Paare mit oder ohne Kinder und fir eine grosse WG geben. Es werden somit 1.5er / 2.5er /
3.5er und auch eine grosse WG entstehen. Mit diesem Flexiblen Angebot strebe ich eine attraktive Rendite und eine hoche

Nachfrage an.

= Parzelle:
= Zone:

Grundstiick Nr. 6922 mit einer Flache von 1'396 m2.
Die Parzelle befindet sich in der Wohnzone Bauklasse 3 (Larmempfindlich-

keitsstufe Ill)

Die Gebaudehodhe ist auf 10.5m limitiert.
Es sind maximal 3 Geschosse erlaubt.

Die maximal méglich Ausnutzungsziffer betragt 0.6
Die minimale Griinflachenziffer betragt 40%

Der Grenzabstand wird pro Fassade ermittelt und richtet sich nach der Anzahl
Vollgeschosse sowie der Gebaudelange respektive Gebdudebreite (siehe
Kant. Bauverordnung 711.61, Anhang Il))

-Hauptstrasse / Strassen

Parzelle / Objekt

Leerwohnungsbestand
Der Leerwohnungsbestand der Stadt Grenchen 2020 2019 2018 2017 2016
setzt sich am Stichtag zusammen aus:
Einzimmerwohnungen 11 10 16 12 11
Zweizimmerwohnungen 62 36 24 44 26
Dreizimmerwohnungen 90 97 111 110 85
Vierzimmerwohnungen 62 35 68 65 85
Flnfzimmerwohnungen 24 16 18 13 22
Sechs- und Mehrzimmerwohnungen 1 1 8 6 5
Total 250 195 245 250 234
RealAdvisor Bewerten v Verkaufen Kaufen Mieten Neubauprojekte Hypotheken v Mein Konto DE v
e
tdurchsuchen v <CHF150 @ WD - CHF 289 Mieten / m?/ jahr
| Durchschnittsmiete in |
| Bettlach (2544)
> Immobilienpreise > Kanton Solothurn > Grenchen (2540) Heus
CHF 5’678 / m? / Jahr
anchen (2540): Immobilienpreise, Wohnung
adratmeterpreis (m?), Online-Bewertung CHF 5656/ m?/ Jahr
Preis pro m? Miete pro m?
H Miete pro m2 / Jahr
okl cHr201
Wohnung CHF 159 - 272*
@3 Miete pro m2 / Jahr
CHF 242
Haus CHF 154 - 271+
“atsmiete und Preis pro m? in Grenchen (2540) ab 1. Oktober 2022
line-Immobilienbewertung Grenchen (2540)
erten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Grenchen (2540).
Iten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
:tlere Immobilienpreise in Grenchen (2540)
Ispreise
Amt fiir Geoinformation ’KANTONsolothurn
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grench - uTopia 2.3 Erlauterungsbericht

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

02.2 Ausfiihrungsplane

Nach vollendetem Entwurf durfte ich mich der Konstruktion widmen. Wie bereits
erwdhnt habe ich mein Objekt " grench - uTopia" Getauft.

"Grench", steht fir Grenchen

"Utopia", steht fir eine Wunschvorstellung von einer harmonischen Wohnform.
Das grosse "T" soll die Grundrissform vom Objekt betonen. Diese habe ich
vollumfanglich belassen.

"grench - uTopia" ist eine harmonische Wohngemeinschaft, welche eine Vielfalt von
Wohnformen beherbergt. Das Objekt beinhaltet 8 Wohnungen.

3 x 3,5er Wohnung a 90m2

4 x 1,5er Wohnung a 50m2

1 x 9.5er WG Wohnung, 3-geschossig a 334m2

All diese Wohnformen sind durch ein Treppenhaus verbunden. Das Objekt steht fiir
Vielfalt und Ausgeglichenheit. Viele grosse Balkon / Loggia / Terrassen Flachen laden
zum gemeinsamen Zeitvertreib und die Festigung des Nachbarschaftsklimas ein.
Zudem haben wir noch einen begriinten Aussenplatz, mit Sitzflachen, einer gedeckten
Pergoga und einem Kinderspielplatz. Hier ist fiir alle etwas dabei, um den Moment
ideal zu geniessen.

In einem ersten Schritt habe ich die Schlisseldetails von Hand im Massstab 1:10
aufgerissen, um zu ermitteln wo die Schlisseldetails / Problemzonen liegen.

Dieser Arbeitsschritt war zwar zeitintensiv, war jedoch wichtig um die Plane am
Computer richtig aufzeichnen zu kénnen. Somit beginnt die Konstruktionsplanung auf
dem Papier.

Aus zeittechnischen Griinden konnte ich die Details leider nicht komplett ausarbeiten
und alle Abdichtungen einzeichnen. Gerne werde ich bei Bedarf meine Uberlegungen
in einem personlichen Gesprach genauer erlautern.

Ich habe mich fir eine Holzbauaufstockung entschieden. Der Holzbau ist ein Leichtbau
und belastet die bestehende Statik nicht so fest wie ein Massivbau.

Die Tragstruktur sowie Hourdisdecken habe ich so belassen und brandschutztechnisch
mit Mineralwolle eingepackt. Da wir liber das grosszligige Raumhd&hen verfiigen, werde
ich einen Doppelboden/ Hohlboden erstellen und dort mit sémtlichen Installationen
fahren. Die Hohlrdume werden mit Steinwolle ausgedammt. Im Sidlichen Anbau werde
ich die H-Trager mit Holzaussteifungen verstérken und mit Mineralwolle ausdammen.
Die Aussteifungen verstarken die Tragstruktur und die Erdbebensicherheit. Zudem
schafft es eine saubere Grundlage um Fenster aussenblindig anzubringen und
entsprechend abzudichten. Der Dammperimeter ist somit durchgehend.

Bei der Fassade habe ich mich fiir Holzschalungen und Eternitplatten entschieden. Bei
den Holzschalungen sind geschossweise Brandschutztabschottungen nétig.
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I Brandschutzschiirzen als Gschosstrennnung - /~Parkett 10mm
‘ ‘ Hinterliftungslattungen 40mm ‘ ol ‘ - Vo o
Weichfaserplatte 40mm S Bodenheizung
| it Windpapir o [ podenhe
Steinwolle 220mm [ - )
| i ettongen bt ~ Trittschalldammung 20mm
el mit Hodatungen befestiat Wohnen Wohnen Wohnen T S
[:.:Hdzplme 20mm - ‘ - ‘ - i i i il i g
best H-Trager 200mm il A
min Holzaustefungen versara = G siliisadsina N
_ ‘ mit Steinwolle ausgedammt = E ‘ ‘ = Bestand 300mm
Dampfbremse = I Feuchti
Fermacell 15mm +0'50 Unitex 50mm
‘ GKP strich :
Abrieb Smm
‘ gestihen } } )
W: a>i -
UWert: 0,22 WImH)
N )|
Anstich 030 035 N Bricke Eingangsbereich o>
Aussenputz 20mm n G b Garagenbox o>u Feinsteinzeugplatten 20mm
Grundputz/Deckputz nkl. Netzeinbettung aragenbox N ”
s 100mm —| 22ragendox e 0,37 w/mK) Stelzlager var.
e Kbl (Keller) o | (Keller) Zementiiberzug 50mm Drainagematte 20mm
! peten 00mm 3 PE-Folie Catindammung '
bdichtung ) -
| LL nitex 100mm | PURalukaschiert 60mm i o 250mm
jestrichen N Feuchtigkeitssperre (mit Stiitzen abgestii
N SG A j P 200
‘ Terrain -2.76 |- 276 265 = estan ca. 200mm Terrain -2.76 ‘
o
-2.96 ~

3
|
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grench - uTopia Brandschutz

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

1.0 Fluchtwege 2.1 Feuerwiderstande 2.2 AbschlUsse 3.0 Loscheinrichtungen
Farbcode RGB Farbcode RGB Farbcode RGB Farbcode RGB
1 =) Notausgang oo 1 [l  Brancmauer REI 60 bis REI 180 000 1 [DNe=  Tire/TorEl30 moo| 1 @l St o etar (W) 050201
2 120m  Fluchtwegbreite o0 2 [l  Feverwiderstand EI 90-RF1 w025 2 [\ =3 Tiire/Tor/ Abschluss E 30 momz| 2 /\ Handfeuerldscher 050204
3 <" Fluchtweglange o0 3 [l  Feverwiderstand El 60-RF1 s101221| 3 ©=———3  Aufzugstiire RF1 121243243 | 3 Irer“ (ngszéﬁlé?itlfg??h)a nlage 050,204
4 [ vertikaler Fluchtweg 01530 4 Feuerwiderstand El 30-RF1 rionss| 4 e Aufzugstiire mit Feuerwiderstand ~ 1e7.101.227 | 4 < (E_}?ggféii?é?g%mirt]g)torz 0,50,204
5 [ ] nhorizontaler Fluchtweg wassso| 5 [l Feverwiderstand E1 90 125850| 5 L====  Schiebetiire / Schiebetor El 30 w500 5 (P ok ety 050204
6 freizuhaltende Flache 169,265,127 | 6 - Feuerwiderstand El 60 | g Le—m Schiebetire / Schiebetor E 30 250,186,252 | 6 @ Uberflurhydrant 0,50,204
7 m Sammelplatz 01530| 7 Feuerwiderstand EI 30 2551910 7 Rauchschiirze E 30 w7 (O Unterflurhydrant 050204
8 - Feuerwiderstand E 60 197,101,227 | 8 Rauchschiirze RF1 121243243 | 8 m Innenhydrant 0,50,204
. Bedienstelle (manuelle Auslésung)
9 Feuerwiderstand E 30 250,186,252 | Q o Rolltor / Brandschutzvorhang EI 30 255,191,0 | 9 Léschanlage / Léschwasser 050,204
10 RF1 121,243,243
10 o Rolltor / Brandschutzvorhang E 30 250,186,252
D- F b k - . h 11 eeeeee Glas EI 90 127,0,255 —
e arben Kkonnen Je nac 12 eeeeoe0o® Glas EI 60 3,101,221 11 o selbstschliessend (TS) 000
Drucker / Druckeinstellungen | |, Glos E1 30
Va rlleren . 14 Glas E 30 250,186,252
15 Glas RF1 121,243,243
4.0 Brandschutzanlagen 5.1 Entrauchung (RWA) 5.2 Ueberdruckbeluftungsanlagen 6.0 Feuerwehr
Farbcode RGB Farbcode RGB
. Rauch- und Warmeabzug < Feuerwehrzufahrt und )
4.1 Sprinkleranlage 1 [RWABS]  Begienstelie #*#%%'5.2.1 Rauchschutz-Druckanlage (RDA) ! Bewegungsflache (fiir Fz bis 18 t) 29000
. N [VRVVRVRN Stellflache Feuerwehr 2550,
Farboods RGB| 2 @ Ventilator Rauch- und Warmeabzug 2552550 Farboods RGB| 2 m (fir Fz bis 18 t) |:25$127595,107g
1 SPA-Z Sprinklerzentrale Lo 3 i Rauch- und Warmeabzugsschacht ~ 2ss2s50| 1 [RDA-BS Egg%mssﬁgwg'muc'(amage 2552550 | 3 » Hauptzugang Feuerwehr 255,00
o W7 Sgggﬁ'f?gzﬁgu(tszb%ﬁsmink|erte 050204 | 4 > Zuluft / Absaugung maschinell 2552550 | 2 @ Ventilator Rauchschutz-Druckanlage 2s5.2550| 4 # Zusétzlicher Zugang Feuerwehr 0,00
4.2 Brandmeldeanlage 5 > Zuluft / Abstrémung natirlich 2552550| 3 i Druckschacht 2552550 | 5 =) Zugang SPA-Z 050204
mobiler Lifter der Feuerwehr ; Schlisseldepot (aussen)
Farboode kG | © EQ':{> (moglicher Standort) 2552550 | 4 > 2 Zuluft / Absaugung maschinell 2552550 | 6 -h Schliisseltresor (innen) 25500
1 : Brandmeldelberwachung (BMA) 255,00 7 gggt‘ﬁg%ﬂﬂ{gniﬁtﬁgd‘e 2552550 | 5 > Zuluft / Abstrémung nattirlich 265,255,0 | 7 Feuerwehraufzug 250,75,75
2 I:I Brandmeldezentrale |;25:.:123525,’103'2 8 Egﬁrgrl:ﬁgﬁp ?Lg\l}vl/f\l;fltr? rn?;/ar: 2552550 | 6 @ Unterdruck 2552550 | 8 Blitzleuchte 255,00
; 255,0, natiirliche Rauch- und Warme- -
3 [EIIZZ] Brandmeldeanlage Bedienstelle /7000 9 @RWA..% abzugsanlage (NRWA) in % 25,2550 | 7 ® Uberdruck 255.255.0 7 O Div erses
. nattrliche Rauch- und Wéarme- - )
4 ® brandfaligesteuert A2800) 10 abzugsanlage (NRWA) in m? 25250 | 8 @ Grosser Uberdruck 2552950 Farbcode RGB
maschinelle Rauch- und Warme- Raum / Bereich mit
4.3 Evakuierungsamage " abzugsanlage (MRWA) in m*h 29290 5 9 9 Sp[]”[]ftung (SLA) 1 8 Sicherheitsbeleuchtung 000
2 A Raum / Schrank mit 2552550
Farbcode RGB Farbcode RGB EXpIOSionSgeféhrdung o
1 I:I (B;\;(;:(}:(r; mit Evakuierungsanlage A0,138,30 1 SLA-BS Spiilliftung Bedienstelle 2552650 | 3 Personenbelegung xxx Personen o
P EVAK-Z Zentrale Evakuierungsanlage A 2 @ Ventilator Spulliftung 2552550 | 4 Luftraum 223,223,223
<3 EVAK-BS Evakuierungsanlage Bedienstelle s 3 r—J Druckschacht 2552550 | 5 gg;ztgﬁ]f%?&nnh)eit (verschiedene 255,233,210
4 [ Zuluft / Absaugung maschinell 2552550 | 6 & Aufzug 000
Legend e: G ru ndSym b0|e 5 > Zuluft / Abstrémung natirlich assss0| 7 XYEM Brandschutzabstand 0,00
Brandschutzplan AN | .
8 Bezeichnung und Lage Treppenhauser 000
16.12.2016 XY
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grench - uTopia 2.9 Brandschutz GR Situation 1:1000

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Legende:
== FEU =P Feuerwehrzufahrt

-] Feuerwehrzufahrt und Bewe-

m gungsfliche (far Fz bis 18 t)

\\\\\‘ Stellflachen Feuerwehr

k (11 m x 6 m / fur Fz bis 18 t)
@ Uberflurhydrant

q Hauptzugang Feuerwehr
- vertikaler Fluchtweg

Om 10m 20m 30m 40m 50m

Informationen Brandschutz:

Gebaudehohenkategorie: Gebdude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthohe)

Seite 074 von ’%55

Gemein

Massstab  1:1'000

de Grenchen

Auszug aus dem Plan fir das Grundbuch vom:

-~

<
4409\ P

Amtliche Vermessung
Schweiz

04.10.2022 Daten der amtlichen Vermessung vom: 02.10.2022

Konzept: bauliches Brandschutzkonzept

Nutzung: Wohnen

Feuerwiderstand:

Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege

bildende Wande vertikal

R 60 REI 60 EI60/EI30 REI 60-RF1

Z =

» Grundstiicke mit roten Grenzen und unterstrichenen
Nummern sind nicht rechtskraftig.

« Projektierte Gebdude sind rot gestrichelt. Sie weisen eine
reduzierte Genauigkeit auf.

» Allenfalls dargestellte Baulinien dienen der Orientierung.

» Waldlinien sind nicht rechtsverbindlich.

L% N
144318 v
//
>
e
4517
////
<. ) ///
// O ~
/// 7
7~
2177
/‘\ e
4522
’\\ \ ////
\
S
— 7222 £ A \\\
e
/// { P
e 5 %
3 5
6 Y N
Y NG 7219 X
4523 © \\» X7 05 A P Y Q
Hinweise: Quelle: Fir die Richtigkeit des Auszuges:

Amtliche Vermessung Schweiz

Legende:
www.cadastre.ch/legende

Urs Schor
Nachflihrungsgeometer
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grench - uTopia <

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Om im 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m

Gitterrost in neuer Mauer

£
]
5
3
4
§
g
3
3
H
S

Heizkessel

N

AUSTECHNI
F:49.25 m?

Bunjieen j

Legende:

- Feuerwiderstand El 60-RF1

Feuerwiderstand EI 30-RF1

- Feuerwiderstand El 60

Feuerwiderstand EI 30

A

[ selbstschliessend

Ture EI 30

Rauch- und Warmeabzug
Bedienstelle

- vertikaler Fluchtweg -
@ Offnung fir natirliche
Abstrémung in m’

# Notausgang

.. M Fluchtweglidnge
e M

Luftraum

1.20m  Fluchtwegbreite

THNr. | Bezeichnung und Lage
# Hauptzugang Feuerwehr X/Y Treppenhéuser
A Elektrizitat
A Handfeuerlscher

S/02

Informationen Brandschutz:

Geb&dudehohenkategorie: Geb&ude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthdhe)

Konzept: bauliches Brandschutzkonzept

Nutzung: Wohnen

Feuerwiderstand:

Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege
bildende Wande vertikal

R 60 REI 60 El 30 REI 60-RF1

S/03
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LOGGIA

VORRAUM
BF:16.21 m?

BF:4.93 m?

L

L@r+4

I

ZIMMER
BF:10.81 m?

BF:11.47 m?

ZIMMER

BF:4.69 m?

N

Legende:

A
S/03

|
\
|
3 Rau_ch» und Warmeabzug
] I AH i - Feuerwiderstand EI 60-RF1 -vertikaler Fluchtweg Bedlenstelle
\ 7“} 77777 4\‘ ‘ Gffnung fir natiirliche
tt— ‘ | “ Feuerwiderstand El 30-RF1 # Notausgang Abstrémung in m
[ 7\% 77777 W % Aufzug
| ,‘T 77777 4_” - Feuerwiderstand EI 60 .. M  Fluchtweglénge
T 7‘[ 77777 J{’ Feuerwiderstand El 30 1.20m  Fluchtwegbreite tuftraum
o~ | B 1 ‘H THNr. Bezeichnu_!-lg und Lage
g LE | ‘ ﬂ Tire E1 30 q Hauptzugang Feuerwehr X/Y | Treppenh3user
2° L ,H, ,,,,, jL‘ {_‘E Elektrizitat
o I | 7‘# 77777 J# [ ] selbstschliessend A Handfeuerloscher
B [
= e —4
il
\
L |
T ] B 4H
\ 1
T ——————————————————————————————————————————.———.—.—.—.—————————————————————=——»s§—S’§‘§_.sSsS»§-§§—§—§$S§$§—§—§—_—_—h—HG§B@B@_Reessssseessssseee — —
H
1S € ‘
g3 g g m
S o S o ‘ ‘
s =S
N o N o ‘
| |
i |
g ‘ M ‘
g5 ‘ ) \
IR 12 ]
£5 | S5 |
4 N oo
w
N\WIRRERERERERERAN | |
o F= 1 ,_777777 |
_ | 00 ,_ - ‘
| \
t | |
<35 ‘ m |
9 o
Q <
i | ““ |
L |
1 = I N I \
7777777777777777777777777777 =
= E N
w o
€
gs | 3 2 3
WL
- o
_—
i : ‘ Informationen Brandschutz:
w ! Geb&dudehbhenkategorie: Gebdude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthdhe)
:_; 0 | | Konzept: bauliches Brandschutzkonzept
0 Nutzung: Wohnen
o | |
- o
‘ ‘ Feuerwiderstand: ‘
7777777 ] i Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege
T bildende Wande vertikal
[a2]
777777 L — || R 60 REI 60 EI30 REI 60-RF1 Jg
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grenCh - LITOpla 2.9 Brandschutz om im 2m  3m  4m  S5m  6m  7m 8m  9m 10r1 @

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

A
S/03

=~ - ]1
Legende:
Rauch- und Warmeabzug ‘
RWA-BS
- Feuerwiderstand El 60-RF1 - vertikaler Fluchtweg Bedienstelle
Offnung fiir naturllche
Feuerwiderstand EI 30-RF1 # Notausgang Abstrémung in m”

\
\

f— K} Aufzug
| Feuerwiderstand El 60 .... M Fluchtweglinge

\ | - . glang

Luftraum

LOGGIA

Feuerwiderstand El 30 1.20m  Fluchtwegbreite
Bezeichnung und Lage
ﬂ Ture EI 30 q Hauptzugang Feuerwehr X/V Treppenhauser
fi} Elektrizitat
1 [ ] selbstschliessend A Handfeuerléscher

WOHNEN
BF:31.15 m?

| \
\ o \
= €
o = = i
\ < N \
| g o N ‘
| O w
— > o

BF:4.93 m?

- L@F‘F

\
L

@
ZIMMER
BF:14.77 m?

ZIMMER
BF:10.81 m?

WOHNEN
BF:66.31 m?
LOGGIA
BF:36.81 m?

BF:44.75 m?

WOHNEN

ZIMMER
BF:12.45 m?

LOGGIA
BF:13.38 m?
ZIMMER
BF:10.68 m?

= ———————————————

BF:55.93 m?

Informationen Brandschutz:

Gebaudehohenkategorie: Gebaude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthohe)
Konzept: bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung: Wohnen
Feuerwiderstand:
Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege
bildende Wénde vertikal
R 60 REI 60 ElI 30 REI 60-RF1 ‘

A
S/03
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2.9 Brandschutz

Om im

2m

3m

4m

5m

6m

7m
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8m 9m 10m

B

__A
S/02

Legende:

- Feuerwiderstand EI 60-RF1 - vertikaler Fluchtweg

Feuerwiderstand El 30-RF1

# Notausgang
- Feuerwiderstand EI 60 ..M
PETTTS L1,

1.20m

# Hauptzugang Feuerwehr
A Handfeuerléscher

Fluchtweglange

Feuerwiderstand El 30 Fluchtwegbreite

A4

[ ] selbstschliessend

Tire EI 30

Rauch- und Warmeabzug
RWA-BS | gedienstelle
@ Offnung fir natiirliche
Abstrémung in m*
X} Aufzug

Luftraum

THNr. | Bezeichnung und Lage
X/Y Treppenhduser

Elektrizitat

S/03

A
$/02

r-— I
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|
| |
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o — = — = | |
i I L I ||
il N RN
‘ | I I I I Nl ‘
| ' . M = I | Informationen Brandschutz:
‘ - — — — — — — | Gebaudehohenkategorie: Gebaude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthohe)
I t i B t T Konzept: bauliches Brandschutzkonzept
L - - N Nutzung: Wohnen
w £
§ 2 Feuerwiderstand:
E ;’2 Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege
= bildende Wande vertikal
] R 60 REI 60 El 30 REI 60-RF1 ‘
| 4é
wv
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Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Informationen Brandschutz: Legende:
Rasch- unlzli Waérmeabzug
. .. . - . .. . . ; y Bedienstelle
Gebiudehéhenkategorie: Gebiude mittlerer Héhe (bis 30 m Gesamthdhe) - Feuerwiderstand El 60-RF1 - vertikaler Fluchtweg Offnung fir natiirliche
Konzept: bauliches Brandschutzkonzept Feuerwiderstand El 30-RF1 == Notausgang Abstrémung in m*
Nutzung: Wohnen E Aufzug
- Feuerwiderstand EI 60 .... m Fluchtweglénge

Feuerwiderstand: Luftraum

Feuerwiderstand EI 30 1.20m  Fluchtwegbreite
Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege

bildende Wéande vertikal ﬂ Tire EI 30 q Hauptzugang Feuerwehr Y__| Treppenhauser
Elektrizitat
R 60 REI 60 El 30 REI 60-RF1 ®  selbstschliessend A Handfeuerléscher

|

Nr. | Bezeichnung und Lage

N

Geschosstrennung durch
Brandschutzschirzen
bei Fassade

Tragwerk R0
i

<

1
-
| i
Ilﬂ. -_LI
1l
Sy
| N =I

[ ’Hﬁ f l

g_|
Geschosstrennung durch - *'_'_‘ - -
eine Wohnung, ein Brandabschnitt

Brandschutzschirzen

bei Fassade

Geschosstrennung durch

bei Fassade

Tragwerk R 60

! IBrandschutzschirzen
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2.9 Brandschutz

Om Im 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m

10m
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Informationen Brandschutz:

Gebaudehohenkategorie:
Konzept:
Nutzung:

Gebaude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthohe)

bauliches Brandschutzkonzept
Wohnen

Feuerwiderstand:

Tragwerk Geschossdecken

bildende Wande

brandabschnitts-

Fluchtwege
vertikal

R 60 REI 60

EI 30

REI 60-RF1

TH 01
2/2

TH 01
1/2

TH 01
0/2

TH 01
-1/2

72

- A

Legende:

Tragwerk RO

2

Lz

> <

Feuerwiderstand El 60-RF1
Feuerwiderstand El 30-RF1
Feuerwiderstand EI 60
Feuerwiderstand EI 30
(] TureEizo
[ ] selbstschliessend
- vertikaler Fluchtweg
# Notausgang

.. M  Fluchtweglange

1.20m  Fluchtwegbreite

q Hauptzugang Feuerwehr
A Handfeuerloscher
Rauch- und Warmeabzug
RWA-BS | gedienstelle
@ Offnung fir natiirliche
Abstrémung in m*
E Aufzug

Luftraum

THNr. | Bezeichnung und Lage
X/Y Treppenhduser

A Elektrizitat

Tragwerk R 60




*e s2 TEKO Luzern | Diplomarbeit | Ljubisa Pezer | Seite 081 von 255
02 '2 AUSfU h ru ngsp|ane Format: A3 | Datum: 04.November 2022

grenCh - UTOpia 2.9 Brandschutz om im 2m  3m  4m  5m  6m  7m 8m  9m 10r1

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Informationen Brandschutz:
Gebaudehohenkategorie: Gebaude mittlerer Hohe (bis 30 m Gesamthohe)
Konzept: bauliches Brandschutzkonzept
Nutzung: Wohnen
Feuerwiderstand:
Tragwerk Geschossdecken brandabschnitts- Fluchtwege
bildende Wande vertikal
R 60 REI 60 EI 30 REI 60-RF1
Legende:
I ‘ ﬂ - Feuerwiderstand EI 60-RF1
z Feuerwiderstand El 30-RF1
- Feuerwiderstand El 60
o Feuerwiderstand El 30
o
x (] TireEi3o
033 o selbstschliessend
m .
E - vertikaler Fluchtweg
l_A # Notausgang
‘ ‘ i .. M  Fluchtweglénge
Geschosstrennung durch ‘ —Geschosstrennung durch
|| — ul’ AN . 1.20m  Fluchtwegbreite
Brandschutzschiirzen Brandschutzschiirzen
. . q Hauptzugang Feuerwehr
bei Fassade eine Wohnung, ein Brandabschnitt y bei Fassade /\  tandfeuerlsscher
[ | 4 /| I T\ i
e Besionstate oo e
Offnung fi lich
© l A e ene
5 Geschosstrennung durch [ Geschosstrennung durch <] Aufug
2 Brandschutzschiirzen "==Brandschutzschiirzen Luftraum
® . T .
= bei Fassade __|bei Fassade TN | Bezeichnung und Lage
/// A Elektrizitat
L / o s
Geschosstrennung durch Geschosstrennung durch
M Brandschutzschiirzen Brandschutzschiirzen J
bei Fassade . bei Fassade
i il N\
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In einem ersten Schritt habe ich die Baustellenlogistik nach gutem Gewissen
aufgerissen und auf dem Umgebungsplan verteilt.

Fir die erste Zwischenbesprechung mussten wir einen ersten Entwurf vom Bauplatz
vorweisen.

Der Informationsaustausch mit unseren Dozenten hat gezeigt, dass mein Entwurf noch
Verbesserungspotential hat.

Mein Konzept sieht wie folgt aus:

Die Zufahrt und das Durchfahrtsrecht bleiben bestehen. Darum habe ich mich
entschieden diesen Bereich nicht einzuzaunen. Fir den Wendeplatz beanspruche ich
einen kleinen Teil vom Nachbargrundstiick. Da es sich hier jedoch um eine Win Win
Situation handelt. ist dieser Entscheid gerechtfertigt. Dieser Input wurde sogar bei der
ersten Zwischenbesprechung warmstens empfohlen und in diesem Sonderfall seitens
Bauherrschaft bewilligt. Der Kran wird an der Westseite mittels geeignetem Pneukran
positioniert.

Fir dieses Projekt reicht ein 30 Meter Radius. Der temporare Stromanschluss, sowie die
Werkleitungen, das Teibstofflager inkl Neutralisationsanlage mit dazugehérigem
Absetzbecken wurden erganzt.

Die finale Anordnung kann aus dem Bauplatzinstallationsplan entnommen werden.

ikkt-Grundeinstellungen

Mobil Kran 25

v QI Vorschau und Positionierung

N/

w3

Ursprungsgeschoss:

zu Projektursprung >

A

v Individuelle Einstellungen

3D-Detaillierungsgrad
Lange Kran
Winkel Kran
Achsewinkel Kran
Wenderadius
Kippwinkel um Achse Y
Kippwinkel um Achse X
b 3D-Darstellung
p 2D-Darstellung

p Oberflaichenmaterialien

Grundeinstellung

O HL®v o

@5 0.0000° |

nach Modelldarstellung >
11500.0
0.0000°
0.0000°

0.0000°
0.0000°
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3.2 Bauplatzinstallation
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Da ich aktuell noch keine Erfahrung mit den entsprechenden Fachprogrammen habe, habe ich mir ein Exceldoukment zusammengestellt. Es war eine lehrreiche und interessante Erfahrung. Da es sich
hier um mein erstes Bauprogramm. Es war eine grosse Bereicherung in diesen Fachbereich einzutauchen und meine ersten Erfahrungen zu sammeln. Nun erkenne ich aus eigener Erfahrung, wie
komplext die Terminplanung sein kann und habe dementsprechend Respekt davor.

Gerne mochte ich in die Bauleitung eintauchen und mein Fachwissen naher vertiefen. Die Struktur und Vernetzung sémtlicher Prozesse hat mein Interesse definitiv gestarkt, in diesen Fachbereich
einzutauchen.

Fir das Objekt habe ich eine totale Projektzeit von 530 Tagen eingeplant. Ein moglicher Bezug ware im September 2024.

Sept. Okt Nov. Dez. 2023 an Feb, Mar. Tagr Mai Jun. Jul. Aul Sept Ckt. Nov. Dez. 2024 Jan. Feb. Mar. Apr. Mal Jun. Jul, Aug Sep.
Nr. Arbeitsgattung Anfang Ende Dauer 38139 40141:42:43/44/45/46/47/48/4950/51 52/ 1 2.3/ 4i5!6 /78! 9110/11112{13/14i15/ 1611718119120 2122 2324/ 25/ 2612728129 301311323334 35/ 35 /37/38/39/40/41 4243/ 4a/a5/ 26 a7i48 a9is0i51i52/ 112!3 ais e 7imieitoi11i12/13114/15/16:17/18j19/20i21:22/23 /24 2526 27 281 29 30! 31:32/33 34 35! 34|
Diplomarbett 2022 Umbau eines
1 Gewerbegebiudes Sam 24.09.22 Man 16.09.24 ca. 530 Tage
2u einer Wohnform

2 iPlanungsphase Sam 24.09.22 Man 26.02.24 ca. 380 Tage
i Siompoekt Man 26.09.22 Fre 04.11.22 ca, 30 Tage
i i Wion 07,113 Fre 35,9133 ca, 35 Taga
& T bmission Fachplanar Won 58771733 Fra 855733 ca 3 Tage
& i Won G8.12.22 Fre 28.04.33 a0 Tage
7 ische Planung Wion G871% 57 Fre i0.05733 ca. 70 Tage
B Detailstudie Won 23.01.23 Fre 10.03.23 ca40 Tage
§ Won 56.07.33 Fra 10,0223 ca.10 Tage
it ching tion G602 73 Fre 54 03753 ca.i5 Tage
11 HAusschreibung inkl, Vergaben Maon 13.03.23 Fre 07.07.23 ca, 85 Tage
ii chiag Wion 26,0573 Fre 31.04.33 ca. 30 Tage
LN i Won 27.03.23 Fre 25.08.23 2,110 Tage
4 Balsmn Fre 16.06.23 Fre 16.06.33 ca.i Tag
i i Fre 1806 74 Fre 16,08 74 ca i Tag
i ci Won 20435 Wion T6.0%.34 €3, 130 Tage
i7 Fnahme Rissr Won 5470473
i Maon 24.04.23
1§ Hibbrcharbaiian Wit 20433
20 S Altiasten Wit 26.04.24
i i Wit 31.05.23
22 | ot Mit 31.05.24
23" 3lifsiige Piahiingen Wit 14.06.23
i i it G7.06.33 Wit 11, 18 ' oa
B 1467 33 Wit 797633 ca, 40 Taga
25 'Geriste (laufend) Wit 14.06.23 Mit 04.10.23 ca, B0 Tage
38" ionisge Dachfanstar Wi G 7823 Wit 11, 16.33 ca. § Tage
27 {Dachrand Wit 4. 10.23 Wit 18.10.23 ca, 10 Tage
38 Abdichtung/Flach. Steiidachachabdichning Wit 11,7823 Wit di.11.33 ca. 15 Tage
i) it 5165 Wit 25711753 ca, 35 Tage
ki HLKS Wit 25.10.23 Wit 13.12.33 ca, 45 Tage
i1 iiontage Aufzlg Wit 23,1 7.33 Wit &, 12,53 ca it Taga
35" Fargenmont Wi 350713 Wit 26353 ca 15 Taga
k] inkl, Dmmung Wit 29.171.23 Wit 21.02.24 ca, 40 Tage
3§ liorsatzachalan [GRERE¥E] Wit 03.07.34 ca, 15 Taga
35 Deckenbau EG Wit 20.12.23 Wit 03.01.24 ca, 10 Tage
k) Wit 20,1233 Wit 24.01.34 ca, 35 Taga
37 S iomen messan it 18,0724 Wit 170754 ca § Tage
38" Dachaufbau Wit 17.01.24 Wit 07.02.34 ca, 15 Tage
5 eiaren i it 070234 Wit 2170234 ca it Taga
di" " Wiontsge PUAniage Wi 670254 Wit 4 0334 ca, 30 Taga
£l 4 Wit 21.02.24 Wit 06.03.34 ca, 10 Tage
i i Wi G024 Wit 26.03.34 ca, il Taga
FER Wit 10.07.24 Wit 21.02.24 ca, 30 Tage
@i ABreb und Dackanputze | Don 15.62.74 Wit 03.04.34 ca, 35 Taga
W5 Thustrock i it 16554 Wit 2670374 ca. 20 Tage
it Wit 07.03.24 Wit 27.03.34 ca, 15 Tage
W7 TABdichtung Nasseilen it 21,0334 Wit 030434 ca, 10 Taga
A Mantsge Tattenvarschisge Wit 370354 Wit 03.04.3% a5 Tage
4§ I i Wit 27.03.24 Mit01.05.24 ca, 25 Tage
56 e Wit 170424 Wit 15.05.34 ca. 20 Tage
81 Parkett verigen ikl Sockel Wit 01.05.24 Wit 29.05.24 ca, 20 Tage
5] HLKE Wit 23.05.34 Wit 15.06.34 ca, 30 Taga
S5 Tiitfugen it 120624 Wit 6307 24 ca 15 Tage

B HKLS Wit 19.06.24 Wit 26.06.34 el 6 1308
S8 ibidtier einha i 63,0734 Wit 16.07.54 . ta.
5" Wontage Schimssani Wi 1007 54 Wit T6.07 34 -
57 i Wit 10.07.24 Wit 24.07.34 e

|SE T Rohplanie Wi 2003 5 Wit 030 54 ca i Tage
LRI Wi 03.04.24 Wit 25.05.24 ca. 40 Tage
& Hionisge i Wi 3568 3 Wit 12.08.34 3, 10 Taga
& i it 53,0734 Fre 0.6 24 ca i Tage
&2 {ishardiche Wit 12.09.24 Fre 13.09.24 ca. 3 Tage
&3 Hlibergabe an Bauhermschaft ion T6.05.34 Wion T.05.38 caifag
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Sept. Okt Nov. Dez. 2023 Jan. Feb. Mar.
Nr. Arbeitsgattung Anfang Ende Dauer 38i39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52} 1 5 92 :i10i11:i12
Diplomarbeit 2022 Umbau eines
1 Gewerbegebaudes Sam 24.09.22 Mon 16.09.24 ca. 530 Tage
zu einer Wohnform

2 Planungsphase Sam 24.09.22 Mon 26.02.24 ca. 380 Tage
3 Vorprojekt Mon 26.09.22 Fre 04.11.22 ca. 30 Tage
4 Bauprojekt Mon 07.11.22 Fre 25.11.22 ca. 25 Tage
5 iSubmission Fachplaner Mon 28.11.22 Fre 23.12.22 ca. 20 Tage
6 Bewillgungsverfahren Mon 05.12.22 Fre 28.04.23 ca.100 Tage
7 Gestalterische Planung Mon 05.12.22 Fre 10.03.23 ca. 70 Tage
8 Detailstudie Mon 23.01.23 Fre 10.03.23 ca.40 Tage
9 Bestandesaufnahme Mon 30.01.23 Fre 10.02.23 ca.10 Tage
10 iBaugrunduntersuchung Mon 06.02.23 Fre 24.02.23 ca.15 Tage
11 iAusschreibung inkl. Vergaben Mon 13.03.23 Fre 07.07.23 ca. 85 Tage
12 iKostenvoranschlag Mon 20.03.23 Fre 21.04.23 ca. 30 Tage
13 iAusflihrungsplane Mon 27.03.23 Fre 25.08.23 ca.110 Tage
14  iBaustart Fre 16.06.23 Fre 16.06.23 ca.l Tag
15 iBauleitung Fre 16.06.24 Fre 16.06.24 ca.l Tag
16  iRealisierungsphase Mon 24.04.23 Mon 16.09.24 ca. 130 Tage
17 {Aufnahme Rissprotokolle Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca.10 Tage
18 iBaustelleninstallation Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca. 10 Tage
19  iAbbrucharbeiten Mit 26.04.23 Don 15.06.23 ca. 40 Tage
20 iSanierung Altlasten Mit 26.04.24 Mit 07.06.23 ca. 10 Tage
21  iAushubarbeiten Mit 31.05.23 Mit 14.06.23 ca. 10 Tage
22 iAnpassung Werkleitungen Mit 31.05.24 Mit 21.06.23 ca. 15 Tage
23 iallféllige Pfahlungen Mit 14.06.23 Mit 28.06.23 ca. 10 Tage
24 iBaumeisterarbeiten Mit 07.06.22 Mit 11.10.22 ca. 90 Tage
24 iHolzbauarbeiten Fri 14.07.23 Mit 11.10.23 ca. 40 Tage
25 iGerlste (laufend) Mit 14.06.23 Mit 04.10.23 ca. 80 Tage
26  iMontage Dachfenster Mit 04.10.23 Mit 11.10.23 ca. 5 Tage
27 iDachrand Mit 04.10.23 Mit 18.10.23 ca. 10 Tage
28 iAbdichtung/Flach- Steildachachabdichtung Mit 11.10.23 Mit 01.11.23 ca. 15 Tage
29 iFenstermontage Mit 25.10.23 Mit 29.11.23 ca. 25 Tage
30 i{Rohinstallation HLKS Mit 25.10.23 Mit 13.12.23 ca. 35 Tage
31 iMontage Aufzug Mit 22.11.23 Mit 06.12.23 ca. 10 Tage
32 i{Zargenmontage Mit 29.11.23 Mit 20.12.23 ca. 15 Tage
33 iFassadenbau inkl. Dammung Mit 29.11.23 Mit 21.02.24 ca. 60 Tage
34  iVorsatzschalen Fri13.12.23 Mit 03.01.24 ca. 15 Tage
35 iDeckenbau EG Mit 20.12.23 Mit 03.01.24 ca. 10 Tage
36 iGrundputz Mit 20.12.23 Mit 24.01.24 ca. 25 Tage
37 iStoren messen Mit 10.01.24 Mit 17.01.24 ca. 5 Tage
38 iDachaufbau Mit 17.01.24 Mit 07.02.24 ca. 15 Tage
39 iStoren montieren Mit 07.02.24 Mit 21.02.24 ca. 10 Tage
40 iMontage PV-Anlage Mit 07.02.24 Mit 06.03.24 ca. 20 Tage
41 iGelandermontage Mit 21.02.24 Mit 06.03.24 ca. 10 Tage
42 iAbgeristen Mit 06.03.24 Mit 20.03.24 ca. 10 Tage
43  iUnterlagsboden Mit 10.01.24 Mit 21.02.24 ca. 30 Tage
44 iAbrieb und Deckenputze / Bekleidungen Don 15.02.24 Mit 03.04.24 ca. 35 Tage
45  i{Austrocknungszeit Unterlagsboden Mit 21.02.24 Mit 20.03.24 ca. 20 Tage
46 iMalerarbeiten Mit 07.03.24 Mit 27.03.24 ca. 15 Tage
47  iAbdichtung Nasszellen Mit 21.03.24 Mit 03.04.24 ca. 10 Tage
48 iMontage Lattenverschlage Mit 27.03.24 Mit 03.04.24 ca. 5 Tage
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Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sept. Okt
Nr. Arbeitsgattung Anfang Ende Dauer 13{14:15:16i17:18:19:20:21:22i23:24:25/26:27;28:29:30:31;32:33:34:35:36;37:38:39
Diplomarbeit 2022 Umbau eines
1 Gewerbegebaudes Sam 24.09.22 Mon 16.09.24 ca. 530 Tage
zu einer Wohnform

2 Planungsphase Sam 24.09.22 Mon 26.02.24 ca. 380 Tage
3 Vorprojekt Mon 26.09.22 Fre 04.11.22 ca. 30 Tage
4 Bauprojekt Mon 07.11.22 Fre 25.11.22 ca. 25 Tage
5 iSubmission Fachplaner Mon 28.11.22 Fre 23.12.22 ca. 20 Tage
6 Bewillgungsverfahren Mon 05.12.22 Fre 28.04.23 ca.100 Tage
7  iGestalterische Planung Mon 05.12.22 Fre 10.03.23 ca. 70 Tage
8 Detailstudie Mon 23.01.23 Fre 10.03.23 ca.40 Tage
9 Bestandesaufnahme Mon 30.01.23 Fre 10.02.23 ca.10 Tage
10 iBaugrunduntersuchung Mon 06.02.23 Fre 24.02.23 ca.15 Tage
11 iAusschreibung inkl. Vergaben Mon 13.03.23 Fre 07.07.23 ca. 85 Tage
12 iKostenvoranschlag Mon 20.03.23 Fre 21.04.23 ca. 30 Tage
13 iAusfiihrungspléne Mon 27.03.23 Fre 25.08.23 ca.110 Tage
14  iBaustart Fre 16.06.23 Fre 16.06.23 ca.l Tag
15 iBauleitung Fre 16.06.24 Fre 16.06.24 ca.l Tag
16  iRealisierungsphase Mon 24.04.23 Mon 16.09.24 ca. 130 Tage
17 {Aufnahme Rissprotokolle Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca.10 Tage
18 iBaustelleninstallation Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca. 10 Tage
19  iAbbrucharbeiten Mit 26.04.23 Don 15.06.23 ca. 40 Tage
20 iSanierung Altlasten Mit 26.04.24 Mit 07.06.23 ca. 10 Tage
21 iAushubarbeiten Mit 31.05.23 Mit 14.06.23 ca. 10 Tage
22 iAnpassung Werkleitungen Mit 31.05.24 Mit 21.06.23 ca. 15 Tage
23 iallféllige Pfahlungen Mit 14.06.23 Mit 28.06.23 ca. 10 Tage
24 iBaumeisterarbeiten Mit 07.06.22 Mit 11.10.22 ca. 90 Tage
24 iHolzbauarbeiten Fri 14.07.23 Mit 11.10.23 ca. 40 Tage
25 iGerlste (laufend) Mit 14.06.23 Mit 04.10.23 ca. 80 Tage
26  iMontage Dachfenster Mit 04.10.23 Mit 11.10.23 ca. 5 Tage
27 iDachrand Mit 04.10.23 Mit 18.10.23 ca. 10 Tage
28 i{Abdichtung/Flach- Steildachachabdichtung Mit 11.10.23 Mit 01.11.23 ca. 15 Tage
29 iFenstermontage Mit 25.10.23 Mit 29.11.23 ca. 25 Tage
30 i{Rohinstallation HLKS Mit 25.10.23 Mit 13.12.23 ca. 35 Tage
31 iMontage Aufzug Mit 22.11.23 Mit 06.12.23 ca. 10 Tage
32 iZargenmontage Mit 29.11.23 Mit 20.12.23 ca. 15 Tage
33 iFassadenbau inkl. Dammung Mit 29.11.23 Mit 21.02.24 ca. 60 Tage
34  iVorsatzschalen Fri13.12.23 Mit 03.01.24 ca. 15 Tage
35 iDeckenbau EG Mit 20.12.23 Mit 03.01.24 ca. 10 Tage
36 iGrundputz Mit 20.12.23 Mit 24.01.24 ca. 25 Tage
37 iStoren messen Mit 10.01.24 Mit 17.01.24 ca. 5 Tage
38 iDachaufbau Mit 17.01.24 Mit 07.02.24 ca. 15 Tage
39 iStoren montieren Mit 07.02.24 Mit 21.02.24 ca. 10 Tage
40 iMontage PV-Anlage Mit 07.02.24 Mit 06.03.24 ca. 20 Tage
41 iGeldandermontage Mit 21.02.24 Mit 06.03.24 ca. 10 Tage
42 iAbgeristen Mit 06.03.24 Mit 20.03.24 ca. 10 Tage
43  iUnterlagsboden Mit 10.01.24 Mit 21.02.24 ca. 30 Tage
44 iAbrieb und Deckenputze / Bekleidungen Don 15.02.24 Mit 03.04.24 ca. 35 Tage
45  i{Austrocknungszeit Unterlagsboden Mit 21.02.24 Mit 20.03.24 ca. 20 Tage
46 iMalerarbeiten Mit 07.03.24 Mit 27.03.24 ca. 15 Tage
47  iAbdichtung Nasszellen Mit 21.03.24 Mit 03.04.24 ca. 10 Tage
48 iMontage Lattenverschlage Mit 27.03.24 Mit 03.04.24 ca. 5 Tage
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Nov. Dez. 2024 Jan. Feb. Mar. Apr.

Nr. Arbeitsgattung Anfang Ende Dauer 40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52} 1 5 9:i10:11:12:13: 14
Diplomarbeit 2022 Umbau eines
1 Gewerbegebaudes Sam 24.09.22 Mon 16.09.24 ca. 530 Tage
zu einer Wohnform

2 Planungsphase Sam 24.09.22 Mon 26.02.24 ca. 380 Tage
3 Vorprojekt Mon 26.09.22 Fre 04.11.22 ca. 30 Tage
4 Bauprojekt Mon 07.11.22 Fre 25.11.22 ca. 25 Tage
5 iSubmission Fachplaner Mon 28.11.22 Fre 23.12.22 ca. 20 Tage
6 Bewillgungsverfahren Mon 05.12.22 Fre 28.04.23 ca.100 Tage
7  iGestalterische Planung Mon 05.12.22 Fre 10.03.23 ca. 70 Tage
8 Detailstudie Mon 23.01.23 Fre 10.03.23 ca.40 Tage
9 Bestandesaufnahme Mon 30.01.23 Fre 10.02.23 ca.10 Tage
10 iBaugrunduntersuchung Mon 06.02.23 Fre 24.02.23 ca.15 Tage
11 iAusschreibung inkl. Vergaben Mon 13.03.23 Fre 07.07.23 ca. 85 Tage
12 iKostenvoranschlag Mon 20.03.23 Fre 21.04.23 ca. 30 Tage
13 iAusfiihrungspléne Mon 27.03.23 Fre 25.08.23 ca.110 Tage
14  iBaustart Fre 16.06.23 Fre 16.06.23 ca.l Tag
15 iBauleitung Fre 16.06.24 Fre 16.06.24 ca.l Tag
16  iRealisierungsphase Mon 24.04.23 Mon 16.09.24 ca. 130 Tage
17 {Aufnahme Rissprotokolle Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca.10 Tage
18 iBaustelleninstallation Mon 24.04.23 Fre 05.05.23 ca. 10 Tage
19  iAbbrucharbeiten Mit 26.04.23 Don 15.06.23 ca. 40 Tage
20 iSanierung Altlasten Mit 26.04.24 Mit 07.06.23 ca. 10 Tage
21 iAushubarbeiten Mit 31.05.23 Mit 14.06.23 ca. 10 Tage
22 iAnpassung Werkleitungen Mit 31.05.24 Mit 21.06.23 ca. 15 Tage
23 iallféllige Pfahlungen Mit 14.06.23 Mit 28.06.23 ca. 10 Tage
24 iBaumeisterarbeiten Mit 07.06.22 Mit 11.10.22 ca. 90 Tage
24 iHolzbauarbeiten Fri 14.07.23 Mit 11.10.23 ca. 40 Tage
25 iGerlste (laufend) Mit 14.06.23 Mit 04.10.23 ca. 80 Tage
26  iMontage Dachfenster Mit 04.10.23 Mit 11.10.23 ca. 5 Tage
27 iDachrand Mit 04.10.23 Mit 18.10.23 ca. 10 Tage
28 i{Abdichtung/Flach- Steildachachabdichtung Mit 11.10.23 Mit 01.11.23 ca. 15 Tage
29 iFenstermontage Mit 25.10.23 Mit 29.11.23 ca. 25 Tage
30 i{Rohinstallation HLKS Mit 25.10.23 Mit 13.12.23 ca. 35 Tage
31 iMontage Aufzug Mit 22.11.23 Mit 06.12.23 ca. 10 Tage
32 iZargenmontage Mit 29.11.23 Mit 20.12.23 ca. 15 Tage
33 iFassadenbau inkl. Dammung Mit 29.11.23 Mit 21.02.24 ca. 60 Tage
34  iVorsatzschalen Fri13.12.23 Mit 03.01.24 ca. 15 Tage
35 iDeckenbau EG Mit 20.12.23 Mit 03.01.24 ca. 10 Tage
36 iGrundputz Mit 20.12.23 Mit 24.01.24 ca. 25 Tage
37 iStoren messen Mit 10.01.24 Mit 17.01.24 ca. 5 Tage
38 iDachaufbau Mit 17.01.24 Mit 07.02.24 ca. 15 Tage
39 iStoren montieren Mit 07.02.24 Mit 21.02.24 ca. 10 Tage
40 iMontage PV-Anlage Mit 07.02.24 Mit 06.03.24 ca. 20 Tage
41 iGeldandermontage Mit 21.02.24 Mit 06.03.24 ca. 10 Tage
42  iAbgerlsten Mit 06.03.24 Mit 20.03.24 ca.10Tage & & & & &4 &b &b d b h b b h
43  iUnterlagsboden Mit 10.01.24 Mit 21.02.24 ca. 30 Tage
44 iAbrieb und Deckenputze / Bekleidungen Don 15.02.24 Mit 03.04.24 ca. 35 Tage
45  i{Austrocknungszeit Unterlagsboden Mit 21.02.24 Mit 20.03.24 ca.20Tage ¢ b bbb b i b E o p e R
46 iMalerarbeiten Mit 07.03.24 Mit 27.03.24 ca. 15 Tage )
47  iAbdichtung Nasszellen Mit 21.03.24 Mit 03.04.24 ca. 10 Tage
48 iMontage Lattenverschlage Mit 27.03.24 Mit 03.04.24 ca. 5 Tage
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Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep.
Nr. Arbeitsgattung Anfang Ende Dauer 11:12:13{14:15{16:17:18:19:20i21:22:23:24:25{26:27;28:29:30:31:32i33:34:35;36
Diplomarbeit 2022 Umbau eines
1 Gewerbegebaudes Sam 24.09.22 Mon 16.09.24 ca. 530 Tage
zu einer Wohnform

2 Planungsphase Sam 24.09.22 Mon 26.02.24 ca. 380 Tage
3 Vorprojekt Mon 26.09.22 Fre 04.11.22 ca. 30 Tage
4 Bauprojekt Mon 07.11.22 Fre 25.11.22 ca. 25 Tage
5 iSubmission Fachplaner Mon 28.11.22 Fre 23.12.22 ca. 20 Tage
6 Bewillgungsverfahren Mon 05.12.22 Fre 28.04.23 ca.100 Tage
7 Gestalterische Planung Mon 05.12.22 Fre 10.03.23 ca. 70 Tage
8 Detailstudie Mon 23.01.23 Fre 10.03.23 ca.40 Tage
9 Bestandesaufnahme Mon 30.01.23 Fre 10.02.23 ca.10 Tage
10 iBaugrunduntersuchung Mon 06.02.23 Fre 24.02.23 ca.15 Tage
11 iAusschreibung inkl. Vergaben Mon 13.03.23 Fre 07.07.23 ca. 85 Tage
12 iKostenvoranschlag Mon 20.03.23 Fre 21.04.23 ca. 30 Tage
13 iAusfiihrungsplane Mon 27.03.23 Fre 25.08.23 ca.110 Tage
14  {Baustart Fre 16.06.23 Fre 16.06.23 ca.l Tag
15 iBauleitung Fre 16.06.24 Fre 16.06.24 ca.l Tag
30 iRohinstallation HLKS Mit 25.10.23 Mit 13.12.23 ca. 35 Tage
31 iMontage Aufzug Mit 22.11.23 Mit 06.12.23 ca. 10 Tage
32 iZargenmontage Mit 29.11.23 Mit 20.12.23 ca. 15 Tage
33 iFassadenbau inkl. Dédmmung Mit 29.11.23 Mit 21.02.24 ca. 60 Tage
34 iVorsatzschalen Fri13.12.23 Mit 03.01.24 ca. 15 Tage
35 iDeckenbau EG Mit 20.12.23 Mit 03.01.24 ca. 10 Tage
36 iGrundputz Mit 20.12.23 Mit 24.01.24 ca. 25 Tage
37 iStoren messen Mit 10.01.24 Mit 17.01.24 ca. 5 Tage
38 iDachaufbau Mit 17.01.24 Mit 07.02.24 ca. 15 Tage
39 iStoren montieren Mit 07.02.24 Mit 21.02.24 ca. 10 Tage
40 iMontage PV-Anlage Mit 07.02.24 Mit 06.03.24 ca. 20 Tage
41 :iGeldndermontage Mit 21.02.24 Mit 06.03.24 ca. 10 Tage
42 iAbgerlsten Mit 06.03.24 Mit 20.03.24 ca. 10 Tage
43 iUnterlagsboden Mit 10.01.24 Mit 21.02.24 ca. 30 Tage
44 iAbrieb und Deckenputze / Bekleidungen Don 15.02.24 Mit 03.04.24 ca. 35 Tage
45  iAustrocknungszeit Unterlagsboden Mit 21.02.24 Mit 20.03.24 ca. 20 Tage
46 iMalerarbeiten Mit 07.03.24 Mit 27.03.24 ca. 15 Tage
47  iAbdichtung Nasszellen Mit 21.03.24 Mit 03.04.24 ca. 10 Tage
48 iMontage Lattenverschlage Mit 27.03.24 Mit 03.04.24 ca. 5 Tage
49 iPlattenarbeiten Mit 27.03.24 Mit 01.05.24 ca. 25 Tage
50 iSchreinerarbeiten Mit 17.04.24 Mit 15.05.24 ca. 20 Tage
51 iParkett verlegen inkl. Sockel Mit 01.05.24 Mit 29.05.24 ca. 20 Tage
52 iEndmontage HLKS Mit 22.05.24 Mit 19.06.24 ca. 20 Tage
53 iKittfugen Mit 12.06.24 Mit 03.07.24 ca. 15 Tage
54  iInbetriebsetzung HKLS Mit 19.06.24 Mit 26.06.24 ca. 5 Tage
55 iTurblatter einhdngen Mit 03.07.24 Mit 10.07.24 ca. 5 Tage
56 {Montage Schliessanlage Mit 10.07.24 Mit 10.07.24 ca. 1 Tag
57 iBaureinigung Mit 10.07.24 Mit 24.07.24 ca. 10 Tage
58 iRohplanie Mi 20.03.24 Mit 03.04.24 ca. 10 Tage
59 iUmgebungsarbeiten Mi 03.04.24 Mit 29.05.24 ca. 40 Tage
60 iMontage Metallbaufertigteile Mi 29.05.24 Mit 12.06.24 ca. 10 Tage
61 iPendenzenerledigung Mit 23.07.24 Fre 10.09.24 ca. 30 Tage
62 iBehordliche Abnahmen Mit 12.09.24 Fre 13.09.24 ca. 3 Tage
63 iUbergabe an Bauherrschaft Mon 16.09.24 Mon 16.09.25 ca. 1Tag
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In einem ersten Schritt habe ich meine Uberlegungen auf Papier gebracht. Ich habe die Entwurfspldne genommen und den Dammperimeter definiert. Uberall dort wo
spannende Anschllsse entstehend, sollte ein Detailplan erstellt werden. Da ich bisher eher am Computer Details erarbeitet hatte, wollte ich es bei dieser Diplom anders
machen und mich weiterentwickeln. Ich habe die Detailschichten schematisch aus Papier dargestellt. Damit die Dimensionen von Anfang an realistisch bleiben, habe ich den
Massstab 1:10 gewahlt.

Mein Fazit zu dieser Methode ich sehr positiv. Mit der Papiermethode war ich viel effizienter. Zudem wurde das Verstandnis von Geb&dude besser ausgebaut.

Diese Variante werde ich definitiv weiterverwenden.

Da ich bei meinem Projekt aufstocke, habe ich mich fiir einen Leichtbau entschieden. Hier kommt die hnterliiftete Fassade ins Spiel. Diese ist besonders Nachhaltig und schont
die Aussenflachen vom Fassadenbelag Die Haustechnik kann gut tiber den Doppelboden, bis zur ndchstenSteigzone gezogen werden. Die bestehenden H-Trager werden mit
Holzaussteifungen verstérkt. Sdmtliche Hohlrdume werden mit Mineralwolle ausgeddmmt. Nebst dem Brandschutz, kdnnte ich hier auch mit Installationsleitungen fahren und
z.B. Steckdosen anbringen.

Die Holzaussteifungen schitzen nicht nur von Erdbeben, sondern verstarken auch die Tagfahigkeit vom bestehenden Trager.

An den Aussteifungen lasst sich ein Fensterrahmen einfach montieren und vor allem gut abdichten. Somit haben wir hier eine ideale Lésung flr die Bauphysik.

Ich werde auf beiden Gebaudekodrpern aufstocken. um einen interessanten Kontrast zu bilden habe ich auf dem Nordkérper ein Flachdach gesetzt und auf dem Stidkérper ein
Steildach.

Der Warenlift wird herausgebrochen. Der neue Lift wird an der selben Stelle neu aufgebaut. Dies verstarkt die Tragfahigkeit.
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M= Drainagematte 20mm
i PBD 2-lagig 10mm

i
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stopfen

Verbundraffstore
z.B. Schenker VR 90
Elektrisch

Flhrungsschiene
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Hohlray

S @

DachZufbau Flachdach o>u
U-Wert: 0,19 W/(m2K)
Photovoltaik

Kies 50mm

Geféllsdammung XPS 200mm
Bauzeitabdicktung 5mm
kalt verklebt

Brettstapeldecke 20mm
Installationszone 50mm
Brettschalung gestrichen 200mm
abgehéngte Decke 100 mm
mit Mineralwolle ausgeddmmt

Wandaufbau Attika a>i

U-Wert: 0,13 W/(m2K)

Holzschalung 20mm
Brandschutzschiirzen als Gschosstrennnung
HinterlGftungslattungen 40mm
Weichfaserplatte 40mm
mit Windpapier

Steinwolle 220mm
evtl. mit Holzlattungen befestigt
Holzplatte 20mm
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Bauzeitabsichtung
Bestand
abgehéngte Decke
mit Mineralwolle ausgeddmmt

1.20

421 16

200mm
100 mm

7.83 \

N

40

16

/.27

1.50°

. Notiberlauf

‘ ‘ I J7 _ /Abdeckblecr'

/

~O

Wandaufbau 1. Obergeschoss a>i

U-Wert: 0,16 W/(m2K)
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B e

1 1 DachZufbau Flachdach o>u
U-Wert: 0,19 W/(m2K)
Photovoltaik
‘ Kies

50mm

Kittfuge
Hohlraum -
stopfen

- Drainagematte

o= PBD 2-lagig
Geféllsdammung XPS
Bauzeitabdicktung
kalt verklebt
Brettstapeldecke
Installationszone

20mm
10mm
200mm
5mm

20mm
50mm

64

Verbundraffstore

Kittfu
Hohlray
stopfe

TS
S3 o

Kittfuge
Stell-
streifen W

o 4]

z.B. Schenker VR 90
Elektrisch

200mm
100 mm

Brettschalung gestrichen
abgehéngte Decke
mit Mineralwolle ausgeddmmt

Wandaufbau Attika a>i

U-Wert: 0,13 W/(m2K)

Holzschalung 20mm
Brandschutzschiirzen als Gschosstrennnung

HinterlGftungslattungen

Weichf: latt
Flhrungsschiene elcntaserpiate

mit Windpapier
Steinwolle

evtl. mit Holzlattungen b
Holzplatte
Installationszone

40mm
40mm

220mm
efestigt

20mm

50mm

mit Steinwolle ausgeddmmt
Dampfbremse
Fermacell
GKP

Abrieb
gestrichen
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Abdeckblech

— Liiftungsgitter

Sockelblech

o CNS

Terrasse Attika o>u
Holzrost 20mm
Stelzlager var.
Drainagematte

PBD 2-lagig
Gefallsdammung XPS var.
evtl Doppelboden
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|
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)

~O
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I— =

gestrichen
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Dampfbremse
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abgehéngte Decke
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80mm
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3
100 mm

Kittfuge
Stellstreifen

4.21° \
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P

< _ T v
VA

a P
TTT TT1

3.50
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2.05°

30 20
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|
|
|
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|
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Schwedenschnitt

Sockelleiste
Kittfuge
Stellstreifen

Innenwand Aufbau neu Wohnen

(Total: 370mm)

Anstrich

Abrieb 5mm
Fermacellplatten 30mm
- 2x 1.5mm

Standerkonstruktion 300mm
- innen evtl. ausgeflockt
Fermacellplatten 30mm
-2x 1.5mm

Abrieb 5mm
Anstrich

(Bei Nasszellen Platten 10mm)

Innenwand Aufbau neu

(Total: 330mm)

Anstrich

Abrieb 5mm
Grundputz 10mm
Beton 300mm
Grundputz 10mm
Abrieb 5mm
Anstrich

1:20

Das entspricht z.B. einer Wand mit den Abmessungen von 7.2mx 3.0 m und einem Schwert von 0.625mx3.0m
fur 8%. Oder einer Wand mit den Abmessungen von 3.0mx3.28m und einem Schwert von 0.625mx 3.0m fir 16 %.

Basiswand*
R, =70 dB

Flachenanteil 8% 16% l 8% 16%
@ R, [dB] Ruves [AB]
Schwert 1:

12.5 mm Rigips® Habito
0.5 mm Rigips® Stahlblech

20.0 mm Rigips* Mineralwolle a 48 47 50 48 51
0.5 mm Rigips* Stahlblech

12.5 mm Rigips® Habito

Schwert 2:

15.0 mm Rigips* Duraline

20.0 mm Rigips® Mineralwolle a4 49 48 52 50 53
15.0 mm Rigips® Duraline

Schwert 3:

15.0 mm Rigidur® H

20.0 mm Rigips* Mineralwolle 43 48 47 52 50 53
15.0 mm Rigidur® H

Schwert 4:

20.0 mm Estrichelement Rigidur® EE 20

30.0 mm Estrichelement Rigidur® EE 30 MF 44 49 48 52 50 &

[b] [d]

55 50 50 56

Schwert 6:

25.0 mm Rigips® Duo'Tech Duraline

20.0 mm Rigips® Mineralwolle 50 50 50 55 54 58
12.5 mm Rigips® Duraline

Schwert 7:

12.5 mm Rigips® Duraline

20.0 mm Rigips” Mineralwolle 43 48 47 52 50 53
12.5 mm Rigips* Duraline

Tabelle 14: Ubersichtstabelle

48

51

50

51

50

“Die exakten Aufbauten der &nde mit entsp! en Schalldsmmmassen sind in der Technisch

Beispiel: Berchnung Schallddmmmass

1 Dol

51 48 52 49

Abbildung 15: Schallddmmass

Anschluss der Reduzieranschlisse an das Bauteil

61 60 65 62
spachteln an die umgebenden Bauteile unabdingbar.

Details: Reduzieranschluss an Fassadenpfosten

kumentation zu finden.

Bei einer Rigips® Basiswand mit R, = 60 dB[@] wird der Schwert 5[] mit einem Flachenanteil von 8% [€]verwendet

Somit ergibt sich ein bewertetes, resultierendes Schalldammmass R,., = 59 dB

Abbildung 16: Mit Winkelprofilen nach aussen

Schwedenschnitt Schwedenschnitt Schwedenschnitt
Uniflot | Uniflot
[
2x 12.5mm GKB | 2x 12.5mm GKB
Sockelleiste | Sockelleiste Sockelleiste
Kittfuge Kittfuge Kittfuge
Stellstreifen | Stellstreifen Stellstreifen
Uniflot | Uniflot
+12.06
N ‘ L/ 1
| S I N S O T T TT ] N N N N N N A
+11.95
v | v
S/01 Schnitt 1:20 S/01
Bewertete, resultierende Schallddammmasse Beispiel Zeichnung Schallddmmmass
Die in folgender Tabelle angegebenen Schallddmmwerte sind das Resultat fur einen flachenmassigen Anteil des Trockenbauwand mit 60 dB: System 1-HA1.2-10 (CW 75/125)
Schwertes an der Gesamtflache von 8% bzw. 16 %. + Schwert 5 — Resultierendes Schallddmmmass R,,... = 59dB »Sii‘xrﬁ;‘&

Neben der Beriicksichtigung der Schalldammung der flankierenden Bauteile ist ein fachgerechter und dichter An-
schluss des Trennbauteils an die umgebenden Bauteile entscheidend fur die schalltechnische Leistungsfahigkeit der
Gesamtkonstruktion. Jede Undichtigkeit fuhrt zu einer Verschlechterung der Schalldammung. Zum Ausgleich von
Unebenheiten ist eine Hinterlegung der Randanschlisse (z.B. Rigips® Filzstreifen) erforderlich und ein dichtes An-

'S

'l
RO
m'mlﬂﬁhx”n\h ,x”mwﬁ‘

Abbildung 17: Mit Winkelprofilen nach innen

Das Wichtigste in KUrze

Masse und Biegesteifigkeit
Masse und Biegesteifigkeit, welche einen Einfluss
auf die Koinzidenz-Grenzfrequenz fg haben, sind
die wichtigsten Merkmale bei der Beurteilung der
Schalldédmmung von einschaligen Bauteilen

Hohe Schallddamm-Masse
Mit doppelschaligen Bauteilen kénnen durch das
«Masse-Feder-Masse»-System, trotz leichten und
schlanken Konstruktionen sehr hohe Schalldamm-
Masse erreicht werden

Norm SIA 181

Die Norm SIA 181 regelt in der Schweiz den
Schallschutz zwischen verschiedenen Nutzungs-
einheiten. Neben den Berechnungsverfahren gibt
die Norm Empfehlungen fur die Schallddmmleistung
von trennenden Bauteilen

Einfach und platzsparend
Mit Rigips® Vorsatzschalen kénnen einfach und
platzsparend Schallschutzverbesserungswerte
erzielt werden
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BKP 273.1 Wandschranke, Gestelle und dgl.:

Oberflache Schrank: RAL oder NCS

- Farbton nach Angabe Architekt

Oberflache Flugeltiren: Pulverlack nach RAL oder NCS
- Farbton nach Angabe Architekt

Tdrglas: Ornament Spez 52, weiss, 4mm, ESG
Schrankgriff: Glutz

Die ab Januar 2018 geltenden SIGAB Richtlinien sind einzuhalten!!
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grench - uTopia 5.1 Erlauterungsbericht

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Meine Hauptliberlegung war es, die bestehende Tragstruktur moglichst
beizubehalten. Von der Aufgabenstellung war es auch eine Vorgabe, den
bestehenden Skelettbau beizubehalten.

Der grosste Knackpunkt war fir mich das Sockelgeschoss. Wunsch der
Aufgabenstellung war es auch, das Parking méglichst unterirdisch zu fihren.
Aus Platzgriinden kommt da nur das Sockelgeschoss in Frage. Da das
Sockelgeschoss den oberirdischen Skelettbau grosstenteils stiitzt, ware es
aus meiner Sicht heikel, das Sockelgeschoss an den entsprechenden Stellen
auszuweiden. Es ware sicherlich mdglich die Wande zu entfernen und

punktuell Stiitzen zu setzten. Das wiirde jedoch die Erdbebensicherheit
massiv schwéchen. ] Aty
Darum habe ich mich entschlossen die bestehenden und tragenden
Innenwande maoglichst zu belassen. Hierfiir isch mir eine angenehme Losung
eingefallen, welche die Tragstruktur schont. Ich habe die bestehende
Strassenzufahrt auf unter 12% gesetzt und jeweils von aussen Rolltore
gesetzt. Somit sind hier Einzelgaragenboxen entstanden.

Die Innenwéande konnte ich somit belassen.

\\\\\\\\\\\\\l\\\\l\l\
I
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WI/’”"I//////////////////////////////////
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Das Treppenhaus wird im Sockelgeschoss neu betonier und verstarkt die
Tragstruktur vom ganzen Treppenhaus. Das Treppenhaus bildet die den
tragenden Kern, welcher zugleich auch die Erdbebensicherheit sichert.
Beim Erdgeschoss habe ich die bestehenden Unterziige mit neuen
Betonwanden unterfangen. Diese Einteilung bildete auch das Hauptkriterium
fur die Grundrissgestaltung. Sémtliche Lasten legen Ubereinander.

Fir die Aufstockung habe ich mich fir einen Leichtbau > Holzbau
entschieden um die neuen Lasten moglichst gering zu halten. Die
bestehenden H-Trager habe ich mit Holz verstarkt. Mit dieser Massnahme
konnte ich zum einen die Statik verstarken und zum anderen eine saubere
Unterkonstruktion fir die Fensterbefestigung und Abdichtung einbringen.
Der Brandschutz wird mittels Mineralwolle und einer Verkleidung aus
Fermacellplatten erfillt. Mit dieser Massnahme habe ich zudem auch eine
saubere Installationszone fir allféllige Installationen.

Mit diesen Uberlegungen habe ich einen motivierten Ingenieur aufgesucht,
damit er meine Plane beurteilen und allenfalls Inputs anbringen kann. Das
Feedback verlief grossenteils positiv, was mich natiirlich sehr erfreut hat.

Ein grosses Dankeschon an PlanQuadrat AG flr den geduldigen Support und
die Unterstltzung.
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grenCh - UTOpla 6.1 Erlauterungsbericht Mittels Photovoltaikanlagen (auf Flach- und Steildach) haben wir eine Energieautarke Stromquelle.

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Elektroanlagen

e Je eine Deckenlampenstelle in den Zimmern, Wohnbereich, Essbereich, Duschbadern und Nebenraumen.

e Einbauleuchten mit Halogenleuchtmittel in Eingangs-, Gang- und Kiichenbereichen sowie Badezimmern und Ankleiden
e Einbauleuchten fir die Veranda gem. sep. Beleuchtungskonzept

* Injedem Zimmer zwei Dreifachsteckdosen und eine Schaltersteckdosenkombination neben Tiire

* In den Wohnbereichen zwei geschaltete Dreifachsteckdosen (2x) und im Essbereich eine normale Dreifachsteckdosen.
e FEine Dreifachsteckdose im Kiichenbereich, sowie Elektroanschlisse fur die Standardklchen

e Eine Aussensteckdose fiir die Veranda

e Zwei ausgebaute Telefonanschlisse und zwei Radio- resp. Fernsehanschlisse (koaxial) in den Ubrigen Zimmern je eine Leerrohreinlage.
* Eine Dreifachsteckdose und eine Schalter-Steckdosenkombination im Kellerabteil.

e Sonnerie und Videogegensprechanlage.

Heizungsanlage

. Zentrale Warmeerzeugung mit Pelletsheizung. fiir Heizwasser- und Brauchwarmwasseraufbereitung,
. Unterverteilungen pro Gebaude und Etappenbereich im Garderobenbereich

J Warmeverteilung mit Bodenheizung und mit Raumthermostaten individuell regulierbar.

. Warmemessung flr verbrauchsabhangige Abrechnung.

Timmer Dusche
W

Luftungsanlage

. Dunstabzug in Kiiche mit Umluft und Aktivkohlenfilter. S R
. Raumlichkeiten und mit Fenster natirlich bellftet. Raumlichkeiten Ohne Fensterzugang
werden mittels Zuleitung Zuluft / Ableitung Abluft be-/ entliftet. Die Liftung ist mittels S Fisioh/Zeot « bew
Steigzone erschlossen. Diese Steigzone zieht sich vom Keller-Technikraum bis zum Dach. Im
Keller-Technikraum befindet sich das Liftungsgerét. ; - :ﬂ% ?ﬂé
Gerite
Nachstroméffnung
Sanitaranlage bei Fensterstiirzen
. Kalt- und Warmwasserleitungen mit Einzelzapfstellen. Messung fiir verbrauchsabhéngige Warmwasserabrechnung.
. Vollstandig ausgestattete Nasszellen mit modernen Sanitarapparaten.
Sanitarapparate
. Im Projekt enthalten sind die Standardapparate gem. detaillierten Apparatelisten.
. Individuelle Anpassungen und Verdnderungen sind moglich.

. Im Kaufpreis enthalten ist ebenfalls der Wascheturm mit Waschmaschine und Tumbler.
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Es war eine spannende Erfahrung einen KV nach BKP zusammenzustellen.

Bisher hatte ich noch keine Erfahrungen in diesem Bereich, da ich eher in der Planung tatig war. Gerne méchte ich mich bei unserem Klassenchef und Mitdiplomanden Samuel
Suess flr seine Unterstltzung bedanken. Er hat namlich ein praktisches Exceldokumen erstellt, welches mittels diversen Verkniipfungen den KV, die Wirtschaftlichkeit ermittelt.
Es war eine grosse Unterstltzung, dass ich dieses Exceldokument fiir die Berechungen verwenden durfte. Als Neueinsteiger war es mir eine grosse Hilfe.

Da ich die Plane selbststandig gezeichnet und daraus ein 3D BIM Modell erstellt hatte, konnte ich die entsprechenden Ausmasse direkt aus dem Modell auswerten.
In Arbeitsordner befinden sich kleine Auszlige, von den verkniipften Auswertungen. Die Zusammenstellung ist sehr komplex und bildet nur eine grobe Orientierung, dass
solche Auswertungen vorliegen und verwendet wurden.

Fir den KV habe ich somit damit gearbeitet. Dies war mein allererster KV, welchen ich zusammenstellen durfte. Nun durfte ich in den komplexenProzess eintauchen und meine
ersten Erfahrungen sammeln. Ich habe grossen Respekt davor und bin motiviert mein Fachwissen weiter zu vertiefen. Die Nettorendite betragt nach wie vor 2.1%. Die
Investitionskosten sind jedoch verglichen mit der Grobkostenberechung deutlich tiefer ausgefallen.

BKP Bezeichnung Total Einstellig
0 Grundstiick; Land inkl. bestehenden Gebiude CHF 1’450’000.00
1 Vorbereitungsarbeiten CHF 307’555.25
2 Gebdude CHF 3'915’625.82
4 Umgebung CHF 93’939.50
5 Baunebenk. / Uberg. Kont. CHF 143’'834.50
8 Reserve; 5% von BKP 2 CHF 195’781.29

Gesamtotal CHF 6’106’736.37
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
0 Grundstiick; Land inkl. bestehenden Gebaude CHF 1'450'000.00 CHF 1'450'000.00 CHF 1'450'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten CHF 307'555.25
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen CHF 15'000.00
101 Bestandesaufnahmen CHF 8'000.00
101.4 Rissprotokoll 1 pl CHF 4'000.00 CHF 4'000.00
101.5 Bestandesaufnahmen Bausubstanz 1 pl CHF 4'000.00 CHF 4'000.00
102 Baugrunduntersuchungen 1 pl CHF 7'000.00 CHF 7'000.00 CHF 7'000.00
11 R&umungen, Terrainvorbereitungen CHF 139'018.95
112 Rickbau CHF 89'018.95
112.1 Abbriche
Abbruch Beton 203.5376 m3 CHF 110.00 CHF 22'389.14
Abbruch Backstein 25.653 m3 CHF 90.00 CHF 2'308.77
Abbruch Fenster 294.9392 m2 CHF 65.00 CHF 19'171.05
Abbruch Tiren und Tore 16 Stk CHF 775.00 CHF 12'400.00
Abbruch Fassade 200 m2 CHF 80.00 CHF 16'000.00
Abbruch Gebéudetechnik 1 pl CHF 3'000.00 CHF 3'000.00
Abbruch Aufzug 1 pl CHF 4'500.00 CHF 4'500.00
Bohr- und Schneidearbeiten 1 pl CHF 5'000.00 CHF 5000.00
Transport 25 h CHF 170.00 CHF 4'250.00
113 Sanierung Altlasten 1 pl CHF  50'000.00 CHF 50'000.00 CHF 50'000.00
13 Gemeinschaftliche Baustelleneinrichtung CHF 73'750.80
131 Abschrankungen CHF 16'290.00
Bauwand inkl. Miete 140 m CHF 110.00 CHF 15'400.00
Bautor inkl. Miete 1 Stk CHF 890.00 CHF 890.00
132 Zufahrten, Platze CHF 14'000.00
Belagsarbeiten 200 m2 CHF 70.00 CHF 14'000.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
133 Biro Bauleitung CHF 4'900.00
Bulro inkl. Miete und Reinigung 1 Stk CHF 4'900.00 CHF 4'900.00
134 Unterkinfte, Verpflegungseinrichtungen 3 Stk CHF 3'000.00 CHF 9'000.00 CHF 9'000.00
135 Provisorische Installationen CHF 11'000.00
135.0 Kanalisation 1 pl CHF 2'000.00 CHF 2'000.00
135.1 Elektrizitat 1 pl CHF 3'500.00 CHF 3'500.00
135.3 Wasser 1 pl CHF 5'500.00 CHF 5'500.00
135.4 Telekommunikation
136 Kosten fir Energie, Wasser und dgl. CHF 7'000.80
Bautelefon/internet pro Monat 18 Mt CHF 90.00 CHF 1'620.00
Baustrom tber GF 1121.00 m? m2 CHF 2.20 CHF 2'466.20
Bauwasser tber GF 1121 m2 CHF 2.60 CHF 2'914.60
139 Ubriges CHF 11'560.00
Mulden fiir Grobbaureinigung 3 Stk CHF 520.00 CHF 1'560.00
Winterbaumassnahmen 1 Pl CHF  10'000.00 CHF 10'000.00
15 Anpassungen an bestehende Erschliessungen CHF 10000.00
151 Erdarbeiten
Anpassungen an best. Erschliessungsleitungen 1 P CHF  10'000.00 CHF 10'000.00 CHF 10000.00
16 Anpassungen an Verkehrsanlagen CHF 5'000.00
161 Strassen
Anpassungen an best. Strassen und Gehwege 1 P CHF 5'000.00 CHF 5'000.00 CHF 5'000.00
17 Sperzieltiefbau CHF 64'785.50
171 Pfahle
Energiepfahle 5 Stk CHF 8'000.00 CHF 40'000.00 CHF 40'000.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
175 Grundwasserabdichtungen
Abdichtung Anbau UG 85 m2 CHF 56.30 CHF 4'785.50 CHF 4'785.50
176 Wasserhaltung
176.0 Offene Wasserhaltung
Absetztbecken und Neutralisation 1 Pl CHF  20'000.00 CHF 20'000.00 CHF 20'000.00
2 Gebaude CHF 3'915'625.82
20 Baugrube CHF 11'875.00
201.1 Baugrubenaushub 95 m2 CHF 125.00 CHF 11'875.00 CHF 11'875.00
21 Rohbau 1 CHF 1'717'056.82
211 Baumeisterarbeiten
211.0 Baustelleneinrichtung Gber GF 1121 m2 CHF 20.00 CHF 22'420.00 CHF 22'420.00
211.1 Geriste 1500.00 m2 CHF 30.00 CHF 45'000.00 CHF 45'000.00
211.5 Beton-/Stahlbetonarbeiten CHF 164'525.67
Innenwénde Beton 30cm 114.571 m3 CHF 350.00 CHF 40'099.85
Innenwénde Beton 20cm 138.3362 m3 CHF 285.00 CHF 39'425.82
Betondecke 25cm 190 m3 CHF 350.00 CHF 66'500.00
Betondecke 30cm 50 m3 CHF 370.00 CHF 18'500.00
211.6 Mauerearbeiten CHF 17'216.16
Backsteinmauerwerk 15cm 64.0607 m3 CHF 225.00 CHF 14'413.66
Aussparen, Spitzen und Zuputzen lber GF 1121 m3 CHF 2.50 CHF 2'802.50
212 Montagebau in Beton tber GF CHF 22'000.00
212.2 Elemente aus Beton; Treppenelemente 4 Stk CHF 5'500.00 CHF 22'000.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
213 Montagebau in Stahl CHF 446'900.00
213.2 Stahlkonstruktion; zus. Stahltrager 1 Pl CHF 60'000.00 CHF 60'000.00
213.5 Aussere Bekleidungen 1460 m2 CHF 265.00 CHF 386'900.00
214 Montagebau in Holz CHF 998'995.00
Aussenwande 1130 m2 CHF 300.00 CHF 339'000.00
Wohnungstrennwande 460 m2 CHF 335.00 CHF 154'100.00
Innenwénde 825 m2 CHF 190.00 CHF 156'750.00
Decken 625 m2 CHF 205.00 CHF 128'125.00
Dachrand 190 m2 CHF 63.00 CHF 11'970.00
Dachausstieg CHF -
214.4 Ausserebekleidung 1130 m2 CHF 185.00 CHF 209'050.00
22 Rohbau 2 CHF 365'466.50
221 Fenster und Aussentore CHF 202'100.00
221.1 Fenster Holz/Metall 315.36 m2 CHF 400.00 CHF 126'144.00
221.5 Aussentiren, Tore aus Holz 1 Stk CHF 5'000.00 CHF 5'000.00
221.9 Metallbaufertigteile; 315.36 m2 CHF 225.00 CHF 70'956.00
221.6 Handsender Garagentor 8 Stk CHF 95.00 CHF 760.00 CHF 760.00
222 Spenglerarbeiten liber Dachflache 150 m2 CHF 47.40 CHF 7'110.00 CHF 7'110.00
223 Blitzschutz tiber Dachflache 150 m2 CHF 7.50 CHF 1125.00 CHF 1'125.00
224 Bedachungsarbeiten CHF 47'840.00
224.1 Plastische und elastische Beldge
Flachdach extensiv begriint 170 m2 CHF 202.00 CHF 34'340.00
Flachdachabdichtung 150 m2 CHF 90.00 CHF 13'500.00
224.3 Dachausstieg 1 Stk CHF 5'950.00 CHF 5'950.00 CHF 5'950.00
225 Spezielle Dichtungen und Dammungen
225.1 Fugendichtungen lUber GF 1121 m CHF 4.20 CHF 4'708.20 CHF 4'708.20
225.2 Sperzielle Dammungen CHF 16'980.30
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Kostenermittlung

Stammdaten m2

GF 1121.00 m?

Fensterflache 315.36 m2

Umgebungsflache 842.00 m?

Fassadenflache 1460.00 m2

[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
225.3 Sperzielle Feuchtigkeitsabdichtungen CHF 16'975.00
Abdichtungen Gebaudeeinfiihrungen 5 Stk CHF 350.00 CHF 1'750.00
Abdichtungen Balkone 304.5 m2 CHF 50.00 CHF 15'225.00




grench - uTopia

TEKO Luzern | Diplomarbeit | Ljubisa Pezer |
Format: A3 | Datum: 04.November 2022

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

7.2 Kostenermittlung

Seite 221 von 255

Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
225.4 Brandschutzverkleidungen tber GF 1121 m?2 CHF 10.00 CHF 11'210.00 CHF 11'210.00
227 Gerlste CHF 7'308.00
227.1 Aussere Malerarbeiten: Balkonuntersichten 3045 m?2 CHF 24.00 CHF 7'308.00
228 Aussere Abschliisse, Sonnenstoren liber Fensterflache CHF 43'400.00
228.2 Lamellenstoren 155 m2 CHF 130.00 CHF 20'150.00
228.3 Markiesen 155 m?2 CHF 150.00 CHF 23'250.00
23 Elektroanlagen inkl. PV Anlage CHF 204'260.50
231 Apparate Starkstrom tiber GF 1130 m2 CHF 8.00 CHF 9'040.00 CHF 9'040.00
232 Starkstrominstallationen tber GF 1130 m2 CHF 41.05 CHF 46'386.50 CHF 46'386.50
233 Leuchten und Lampen lber GF 1130 m?2 CHF 6.90 CHF 7'797.00 CHF 7'797.00
235 Apparate Schwachstrom tiber GF 1130 m2 CHF 96.00 CHF 108'480.00 CHF 108'480.00
236 Schwachstrominstallationen tUber GF 1130 m2 CHF 12.00 CHF 13'560.00 CHF 13'560.00
238 Bauprovisorien lber GF 1130 m2 CHF 7.30 CHF 8'249.00 CHF 8'249.00
239 Ubriges CHF 10'748.00
Umgebung Gber Umgebungsflache 860 m2 CHF 3.30 CHF 2'838.00
Reserve tUber GF 1130 m?2 CHF 7.00 CHF 7'910.00
24 HLK Anlagen CHF 206'225.00
242 \Wirmeerzeugung lber GF 1130 m?2 CHF 54.00 CHF 61'020.00 CHF 61'020.00
243 Wiarmeverteilung Gber GF 1130 m?2 CHF 111.50 CHF 125'995.00 CHF 125'995.00
244 |iftungsanlagen Uber GF 1130 m?2 CHF 17.00 CHF 19'210.00 CHF 19'210.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
25 Sanitaranlagen CHF 356'628.00
251 Allgemeine Sanitarapparate tibe GF 1130 m2 CHF 60.95 CHF 68'873.50 CHF 68'873.50
252 Sperzielle Sanitérapparate lber GF 1130 m2 CHF 11.35 CHF 12'825.50 CHF 12'825.50
253 Sanitérverteiler/Kanalisationsanschluss Giber GF 1130 m2 CHF 4.95 CHF 5'593.50 CHF 5'593.50
254 Sanitarleitungen tber GF 1130 m2 CHF 60.80 CHF 68'704.00 CHF 68'704.00
256 Sanitérinstallationselemente Gber GF 1130 m2 CHF 17.55 CHF 19'831.50 CHF 19'831.50
258 Kicheneinrichtungen Gber GF 1130 m2 CHF 160.00 CHF 180'800.00 CHF 180'800.00
26 Transportanlagen CHF 50'400.00
261 Personenaufzug 1 Stk CHF  50'400.00 CHF 50'400.00 CHF 50'400.00
27 Ausbau 1 CHF 331'100.00
271 Gipserarbeiten
271.0 Innere Verputzarbeiten CHF 118'415.00
Grundputz (unter Plattenarbeiten) 350 m2 CHF 22.00 CHF 7'700.00
Abgehéngte Decke 1940 m2 CHF 36.00 CHF 69'840.00
Vorhangschiene in Weissputzdecke 230 m CHF 45.00 CHF 10'350.00
Weissputzdecke inkl. Treppenhaus 925 m2 CHF 33.00 CHF 30'525.00
271.1 Vorsatzschallen CHF 31'200.00
Vorsatzschallen in Nasszellen hinter Apparaten inkl. Ausflockung 195 m2 CHF 160.00 CHF 31'200.00
272 Metallbauarbeiten
272.1 Metallbaufertigteile CHF 10'363.50
Briefkasten 8 Stk CHF 480.00 CHF 3'840.00
Abfallcontainer 4 Stk CHF 650.00 CHF 2'600.00
Gitterroste und Kleinteile tiber GF 1121 m2 CHF 3.50 CHF 3'923.50
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
272.2 Allgemeine Metallbauteile CHF 59'571.50
Handlauf im Treppenhaus 30 m CHF 250.00 CHF 7'500.00
Treppengeldnder 30 m CHF 400.00 CHF 12'000.00
Balkongelander 110 m CHF 360.00 CHF 39'600.00
Velostander 5 m CHF 94.30 CHF 471.50
273 Schreinerarbeiten CHF 103'500.00
273.0 Innentiren aus Holz Brandschutz EI30 15 Stk CHF 3'000.00 CHF 45'000.00
273.0 Innentiren aus Holz 39 Stk CHF 1'500.00 CHF 58'500.00
273.3 Allg. Schreinerarbeiten CHF 3'250.00
Lattenverschlage mit Tiren 50 m2 CHF 65.00 CHF 3'250.00
275 Schliessanlagen 24 Stk CHF 200.00 CHF 4'800.00 CHF 4'800.00
28 Ausbau 2 CHF 338'727.50
281 Bodenbelége
281.0 Unterlagsbdden CHF 50500.00
Schwimmender Unterlagsboden 925 m2 CHF 40.00 CHF 37'000.00
Zusatzliche Dédmmung im EG 250 m2 CHF 54.00 CHF 13'500.00
281.1 Fugenlose Bodenbeldge CHF 6'050.00
Zementlberzug in Keller und Technik 110 m2 CHF 55.00 CHF 6'050.00
281.2 Bodenbeldge Kunststoff, Textilien CHF 900.00
Schmutzschleusen 1 Stk CHF 900.00 CHF 900.00
281.6 Bodenbeldge Plattenarbeiten CHF 37'525.00
Verlegen inkl. Ausfugen, Schnitt und Lieferung Wohnungen 170 m2 CHF 110.00 CHF 18'700.00
Verlegen inkl. Ausfugen, Schnitt und Lieferung Treppenhaus 110 m2 CHF 115.00 CHF 12'650.00
Abdichtungen inkl. Ecken und Anschlissen 95 m2 CHF 65.00 CHF 6'175.00
281.7 Bodenbeldge aus Holz CHF 91'000.00
Parkett Eiche 700 m2 CHF 130.00 CHF 91'000.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
282 Wandbel., Wandbekleid
282.4 Wandbelége Plattenarbeiten CHF 59'500.00
Verlegen inkl. Ausfugen, Schnitt und Lieferung 350 m2 CHF 115.00 CHF 40'250.00
Abdichtungen inkl. Ecken und Anschlissen 350 m2 CHF 55.00 CHF 19'250.00
283 Deckenbekleidungen CHF 39'150.00
283.2 Deckenbekleidung aus Gips 270 m2 CHF 145.00 CHF 39'150.00
285 Inn. Oberfl. Behandl. CHF 32'350.00
Zementlberzug in Kellerrdumen streichen 115 m2 CHF 18.00 CHF 2'070.00
Wande in Wohnung streichen 1900 m2 CHF 10.00 CHF 19'000.00
Decke in Wohnung streichen 940 m2 CHF 12.00 CHF 11'280.00
286 Bauaustrocknung tiber GF 1130 m2 CHF 3.80 CHF 4'294.00 CHF 4'294.00
287 Baureinigung inkl. Fensterreinigung Uber GF 1130 m2 CHF 13.00 CHF 14'690.00 CHF 14'690.00
289 Beschriftungen (im und am Gebaude) Gber GF 1130 m2 CHF 2.45 CHF 2'768.50 CHF 2'768.50
29 Honorare CHF 333'886.50
291 Architekt CHF 248'600.00
291.0 Anteil Planung Giber GF 1130 m2 CHF 110.00 CHF 124'300.00
291.1 Anteil Ausfihrung Gber GF 1130 m2 CHF 110.00 CHF 124'300.00
292 Bauingenieur lber GF 1130 m2 CHF 17.65 CHF 19'944.50 CHF 19'944.50
293 Elektroingenieur tber GF 1130 m2 CHF 9.60 CHF 10'848.00 CHF 10'848.00
294 HLKS-Ingenieur Gber GF 1130 m2 CHF 25.35 CHF 28'645.50 CHF 28'645.50
296 Landschaftsarchitekt Gber Umgebungsflache 1130.00 m2 m2 CHF 8.10 CHF 9'153.00 CHF 9'153.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
297 Spezialisten 1
297.1 Geologe Uber GF 1130.00 m? m2 CHF 3.30 CHF 3'729.00 CHF 3'729.00
297.3 Bauphysiker 1130.00 m? m2 CHF 3.05 CHF 3'446.50 CHF 3'446.50
297 .4 Akustiker 1 Pl CHF 5'000.00 CHF 5'000.00 CHF 5'000.00
298 Spezialisten 2
298.5 Brandschutzplaner lber GF 1130.00 m? m2 CHF 4.00 CHF 4'520.00 CHF 4'520.00
4 Umgebung CHF 93'939.50
42 Gartenanlagen CHF 34'049.50
421 Gartnerarbeiten Gber Umgebungsflache 1130 m2 CHF 21.65 CHF 24'464.50 CHF 24'464.50
423 Ausstattungen, Gerate Uber Umgebungsflache 852 m2 CHF 11.25 CHF 9'585.00 CHF 9'585.00
45 Erschl. durch Leitung. CHF 25'990.00
451 Erdarbeiten CHF 7'910.00
Grabarbeiten fur Werkleitungen tGber GF 1130 m2 CHF 7.00 CHF 7'910.00
452 Kanalisationsleitungen Uber GF 1130 m2 CHF 16.00 CHF 18'080.00 CHF 18'080.00
46 Verkehrsanlagen CHF 33'900.00
463 Oberbau Abschlisse und Beldge Gber Umgebungsflache 1130 m2 CHF 14.00 CHF 15'820.00 CHF 15'820.00
464 Entwasserung Uber Umgebungsflache 1130.00 m2 m2 CHF 16.00 CHF 18'080.00 CHF 18'080.00
5 Baunebenk. / Uberg. Kont. CHF 143'834.50
51 Bewilligungen, Gebihren CHF 87'349.00
511 Bewilligungen, Baugespann, Gebiihren tber GF 1130.00 m2 m2 CHF 3.95 CHF 4'463.50 CHF 4'463.50
512 Anschlussgebtihren
512.0 Kanalisation Gber GF 1130.00 m? m2 CHF 32.20 CHF 36'386.00 CHF 36'386.00
512.1 Elektrizitat Gber GF 1130.00 m? m2 CHF 16.40 CHF 18'532.00 CHF 18'532.00
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Kostenermittlung
Stammdaten m2
GF 1121.00 m?
Fensterflache 315.36 m2
Umgebungsflache 842.00 m?
Fassadenflache 1460.00 m2
[BKP  Bezeichnung Menge Einheit Kennwert Betrag Brutto Total Dreistellig Total Zweistellig Total Einstellig
512.4 Wasser Uber GF 1130.00 m? m2 CHF 20.45 CHF 23'108.50 CHF 23'108.50
512.6 Medien Uber GF 1130.00 m? m2 CHF 4.30 CHF 4'859.00 CHF 4'859.00
519 Ersatzabgaben fur Schutzraum
52 Muster, Mod., Vervielf. CHF 13'334.00
521 Muster und Materialpriifungen Gber GF 1130.00 m? m2 CHF 2.45 CHF 2'768.50 CHF 2'768.50
524 Vervielfaltigung, Plankopien lber GF 1130 m2 CHF 6.75 CHF 7'627.50 CHF 7'627.50
525 Dokumentationen tber GF 1130 m2 CHF 2.60 CHF 2'938.00 CHF 2'938.00
53 Versicherungen CHF 18'645.00
531 Bauzeitversicherungen tber GF 1130 m2 CHF 3.70 CHF 4'181.00 CHF 4'181.00
532 Spezialversicherungen tber GF 1130 m2 CHF 10.30 CHF 11'639.00 CHF 11'639.00
533 Selbstbehalt bei Schadenfallen tber GF 1130 m2 CHF 2.50 CHF 2'825.00 CHF 2'825.00
56 Ubrige Baunebenkosten CHF 24'506.50
561 Bewachung durch Dritte Gber GF 1130 m2 CHF 2.45 CHF 2'768.50 CHF 2'768.50
564 Gutachten und Bewertungen tber GF 1130 m2 CHF 8.80 CHF 9'944.00 CHF 9'944.00
566 Grundsteinlegung und Aufrichte 1130 m2 CHF 3.80 CHF 4'294.00 CHF 4'294.00
568 Baureklame 1 Pl CHF 7'500.00 CHF 7'500.00 CHF 7'500.00
8 Reserve; 5% von BKP 2 5% CHF 3'915'625.82 CHF 195'781.29 CHF 195'781.29 CHF 195'781.29 CHF 195'781.29

| Gesamtotal

CHF 6'106'736.37

CHF 6'106'736.37

CHF 6'106'736.37
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grench - uTopia 4.8 Erlauterungsbericht

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Fir die Wirtschaftlichkeit habe ich wieder auf das Exceldokument von Samuel Stiess zugegriffen. Die Wirtaschaftlichkeit was Automatisch mit dem KV
verklpft und hat mir anhand von den Mieteinnahmen die Brutto, sowie Nettorendite, bei einem Basiszinssatz von 2.7% generiert.
Ich liege nach wie vor Uber 2% Nettorendite und habe somit ein realistisches Projekt.
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8.2 Ruickstellungen

Riickstellungen
Zinssatz
2.70%
BKP :Kosten ‘LebensdauerinJahren  Berechnungszahl :Kosten geméss BKP :Rentenendwertfaktor :Riickstellungen/Jahr
BKP2,4und5 = : ; : :
2 Gebdude

21 Rohbau 1

; : : CHF 60°000.00 :
i Aussere Bekleidungen CHF 386’900.00 CHF 3’'745.56
22 Rohbau 2 : : : : :

‘Fenster, Aussentiiren, Tore : : : :

‘Fenster aus Holz/Metall CHF 126’144.00 . CHF1’789.93

CHF 70'956.00
CHF 7'110.00
o CHED12500

CHF 47'840.00

23 Elektroanlagen

.................. 231 Starkstromanlagen ... . CHF9'040.00
.................. 23 rkstrominstallationen ... CHF46'386.50
.................. 233 Leuchtenund Lampen . CHF7'797.00
.................. 23 \wachstromanlagen ... CHF108&480.00
.................. 236 Schwachstrominstallationen e i....3050 .40 ... CHF13'56000
238 Provisorische Installationen : ' CHF 87249.00 CHF117.05
24 Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kalteanlagen : i :
‘Hei 22.5 : CHF 61’'020.00 : . : CHF 2°006.49

22. .

244 Liftungsanalgen 15-30 22.5 CHF19°210.0

CHF631.67
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Riickstellungen
Zinssatz
2.70%
BKP ‘Kosten ‘LebensdauerinJahren  Berechnungszahl :Kosten gemaiss BKP :Rentenendwertfaktor :Ruickstellungen/Jahr

‘Sanitéranlagen

~ CHF68873.50

‘Ausbau 1

CHF 12'825.50
"""""""""" _CHFS'59350
... CHF68704.00
- _CHF19'831.50
fKUcheneinrichtung CHF 180’800.0
26 Transportanlagen : ; :
‘Aufziige CHF50°400.00 CHF 883.19

‘Gipserarbeiten

nere Verputzarbeiten CHF 118°415.00

103.296

103.296

CHF 2’612.33

CHF 100.33

CHF576.71

EBaureinigung

29 Honorare E 50-70 60 CHF 333’886.50 CHF 146.14 CHF2/284.76
4 Umgebung : * :
42 Gartenanlagen : 35 :

421 Gartnerarbeiten 3050 40 CHF 93'939.50 CHF 70.47 CHF 1'332.96

Total Riickstellungen pro Jahr

CHF 49°052.97
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Wirtschaftlichkeitsberechnung

BKP O

BKP 1 inkl. MwsSt.
BKP 2 inkl. MwsSt.
BKP 4 inkl. MwsSt.
BKP 5 inkl. MwsSt.
BKP 8 inkl. MwsSt.

CHF 1’450°000.00
CHF307’555.25
CHF3’915’625.82
CHF 93'939.50
CHF 143°834.50
CHF 195'781.29

Gesamtinvestition inkl. MwsSt.

CHF 6’106°736.37

Berechnung Bruttorendite

3.5 Zimmerwohnung EG
1.5 Zimmerwohnung EG
1.5 Zimmerwohnung EG
9.5 WG EG-AT

3.5 Zimmerwohnung 1.0G
1.5 Zimmerwohnung 1.0G
1.5 Zimmerwohnung 1.0G
3.5 Zimmerwohnung AT
Parkplatze/ Garagenboxen

Bruttomietertrag /Mt
Bruttomietertrag /Jahr

90.00 m?
55.64 m?
51.26 m?
334.10 m?
89.88 m?
56.02 m?
52.17 m?
88.53 m?

9.00 Stk

Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache
Wohnflache

Bruttomiertertrag /Jahr : 12 Monate

Total aller Mieteinnahmen/Jahr

230.00 CHF/m?/Jahr
230.00 CHF/m?/Jahr
225.00 CHF/m?/Jahr
225.00 CHF/m?/Jahr
225.00 CHF/m?/Jahr
240.00 CHF/m?/Jahr
240.00 CHF/m?/Jahr
240.00 CHF/m?/Jahr
1680.00 CHF/m?2/Jahr

Miete/Mt
CHF1'725.00
CHF 1'066.43

CHF961.13
CHF 6'264.38
CHF 1’685.25
CHF1’120.40
CHF1'043.40
CHF1'770.60

CHF 140.00

Miete/)
CHF 20°700.00
CHF 12’797.20
CHF11’'533.50
CHF75’172.50
CHF20°223.00
CHF 13'444.80
CHF 12’520.80
CHF21'247.20
CHF 15’120.00

CHF 16’896.583
CHF 202’759.000

Bruttorendite 3.32%
Berechnung Nettorendite

Kosten Aufwand

Betriebskosten 3.00% von Bruttomietertrag/Jahr CHF6’082.77
Unterhalt gemiss Zusammenstellung Unterhaltskosten CHF11’666.31
Verwaltungskosten 3.00% von Bruttomietertrag/lahr CHF6’082.77

Mietzinsrisiko
Rickstellungen

Aufwand Total

Nettomietertrag /Jahr

2.00%

von Bruttomietertrag/Jahr

gemdss Zusammenstellung Riickstellungen

Bruttorendite - Aufwand

CHF 4'055.18
CHF 49°052.97

CHF 76’940.006

CHF 125’818.994

Nettorendite

Nettomietertrag/Jahr : Gesamtinvestition

2.06%
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Ertragswertberechnung
Zinssatz
2.70%

Klassische Ertragswertmethode
Nettomietertrag / Jahr X Faktor . iBasiszinssatz Ertragswert

CHF 125’819 Pox i 100 : 2.70 CHF 4'659’962.74
Verkehrswert CHF 4’659’962.74
Gegeniiberstellung Investition zum Verkehrswert
Verkehrswert CHF 4'659'962.74
Investition CHF 6'106'736.37
Gewinn -CHF 1’446°773.63
Fazit
Die Ertragswertmethode zeigt auf, dass sich ein Direktverkauf nach Fertigstellung des Werks nicht lohnt. Nach vier
Jahren vollumfanglichen Mieteinnahmen wird das Defizit zum Investment ausgeglichen.
Unterhalt

Zinssatz
2.70%
Bauteil | Unterhaltsintervall in Jahre Kosten CHF Rentenendwertfaktor | Riickstellung CHF /a
Reinigung/ Kontrolle Fassade 5 10 CHF 6'000.00 11.307 ... CHF530.66
CHF 7°000.0 CHF 619.10

CHF 2’000.00;

CHF 3’000.00:

Kanalisationsreinigung : 3 CHF 2’500.00': 3.082

CHF 648.99

8
CHF 568.46

CHF 6000.00

CHF 811.23

Unterhalt pro Jahr Total

CHF 11’666.31
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* Die Bruttowohnflache (BWF) wird als Innenfliche der Wohnung ab Innenkante Aussenfassade ohne Lift und
Loggia / Sitzplatz sowie ohne interne Wohnungstrennwénde gemessen. Darin eingeschlossen sind wohnungsinterne
tragende und nichttragende Wande, Leitungsschéchte, Flachen von Bade- und Duschwannen, Kiichenmdbel,

Einbauschrénke sowie wohnungsinterne Abstellrdume.
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08 Wirtschaftlichkeit
grench - uTopia

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Einbauschrénke sowie wohnungsinterne Abstellrdume.

8.5 Vermietungsplan Grundriss Erdgeschoss 1:100

* Die Bruttowohnflache (BWF) wird als Innenfliche der Wohnung ab Innenkante Aussenfassade ohne Lift und
Loggia / Sitzplatz sowie ohne interne Wohnungstrennwande gemessen. Darin eingeschlossen sind wohnungsinterne
tragende und nichttragende Wande, Leitungsschéchte, Flachen von Bade- und Duschwannen, Kiichenmdbel,
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tragende und nichttragende Wande, Leitungsschachte, Flachen von Bade- und Duschwannen, Kichenmdbel,

100 Einbauschrénke sowie wohnungsinterne Abstellrdume.
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09 Material- und Farbkonzept
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Produkt: Fensterbank / Dachrandabschlussblech

Hersteller: Toni Gisler Spenglerarbeiten

Funktion: Samtliche Spenglerarbeiten / Fallrohre / Dachrinnen
Farbe: Alublech einbrennlackiert / verzinkt

Fenster- und Fenstertliren

Holz/ Metall

3-fach IV-Verglasung, mit Glassteg
Fensterfarbe Innen, weiss RAL 9016
Fensterfarbe Aussen,

beige NCS S 6020-Y10R

Beschldge: Glutz Topaz, Edelstahl matt
Wetterschenkel, Aluminium eloxiert

Fensterglas in Nasszellen, gespiegelt

https://www.baudokumentation.ch/produkte/ausbau/fenster/holz-und-holz-
metallfenster/holzfenster-und-holz-metallfenster/41339993

https://www.tonigisler.ch/portfolio-item/
bruestungsabdeckung-cns-efh-in-erstfeld/

Produkt: Senkrechmarkise
Hersteller: Vidax| Schweiz
Funktion: Senkrechtmarkise fiir samtliche Loggien
Farbe: Stoff beigegrau ral

RAL7006 - beigegrau

https://www.google.de/aclk?
sa=|&ai=DChcSEwjch8yyypL7AhUR3FEKHam-
ClcYABABGgJ3cw&sig=A0OD64_1gewSYzwgsHSok
7Ati5BRQshVQGg&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEw
idl72yypL7 AhVB4BoKHcf3C71Qvhd6BAgBEED

A\

\!

;
:
a
-
i | n;

Produkt: Rolltor
Hersteller: Hdrmann

1:150

Funktion: Garagentor
Farbe / Material: Metall Anthrazit 7020

Dachfenster

Velux CXP 0473Q, weiss
Eindeckrahmen Aussenrollladen, SSL
Solar Dachfensterfutter innen

DSP Blindfutter 27mm Verkleidung
Gipsfaserplatte, 2x 12.5mm

https://www.hoermann.ch/private-bauherren-und-
modernisierer/garagentore/garagentore-rolimatic/

https://www.velux.ch

Produkt: Eternit Sunskin roof

Hersteller: Eternit (Schweiz) AG

Funktion: Das perfekt integrierte Photovoltaik-Dachsystem
Farbe: Anthrazit 7020

https://www.eternit.ch/de/products/solar/sunskinRoof

Produkt: Rhomboidschalung

Hersteller: Lehmann Holzwerk AG
Funktion: Fassade im Normalprofil massiv
Farbe: naturbelassen und keilverzinkt

https://www.lehmann-gruppe.ch/holzwerk/sortiment/fassaden.html

Produkt: Fassadenschiefer Eternit

Hersteller: Eternit (Schweiz) AG

Funktion: Das perfekt integrierte Photovoltaik-Dachsystem
Farbe: Anthrazit 7020

https://www.eternit.ch/de/products/facade/Fassadenschiefer

Velostander
Reifenbreite max.
55mm Lenkbreite
70cm
Blgelabstand
35cm
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Produkt: Holzrost

Farbe / Material: Eiche, Akazie

P,

L L

https://www.xaver-keiser.ch/holzroste.php

Brandschutzmassnahme
an Holzfassade

A

NEONININININONS

N

Unterbrechung
mit Schiirze

https://www.forum-holzbau.com/pdf/
HBS_bauphysik_13_Kolb.pdf

A/02

Hersteller: Xaver Keiser Zimmerei Zug AG Holz/ Metall
Funktion: Balkonrost fiir samtliche Loggien 3-fach IV-Verglasung, mit Glassteg

Fenster- und Fenstertlren

Fensterfarbe Innen, weiss RAL 9016
Fensterfarbe Aussen,

beige NCS S 6020-Y10R

Beschlage: Glutz Topaz, Edelstahl matt
Wetterschenkel, Aluminium eloxiert
Fensterglas in Nasszellen, gespiegelt

https://rumpfinger-fenster.de/blog/rundes-
fenster-eine-besondere-form-mit-vielen-

vorzuegen/

Ostansicht

Absturzsicherung
Stahlseile Anschlagpunkte

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fkeesafety.de%2Fp
rodukte%2Fkee_anchor%2Finstallations%2Fab
sturzsicherungen_fuer_den_individuellen_gefa
hrenschutz&psig=AOvVaw1dANcG-
yfPXY9kwXSkID20o&ust=1667588605751000&s
ource=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxgFwo
TCIDZ4uXZkvsCFQAAAAAJAAAAABAI

Produkt: Stakatengelander
Hersteller: Geldnderexpress
Schweiz

Funktion: Absturzsicherung
Aussenbereich

Farbe / Material: Metall
feuerverzinkt

h*w.w

https://gelaenderxpress.ch/staketengelaender/

1:150

Produkt: Einga

Hersteller: LUXFRONT
Funktion: Eingangstur
Farbe / Material: Metall

Ecomur Sockelelemente/ bewachsene Pergola

Sockelplatten GFB vor dem Eingangsbereich
ngsture -

Anthrazit 7020
https://prd.crb.ch/product_detail/
https://www.luxfront.ch/?gclid=EAlalQobChMIkPzqrNCS- BA1C2AD42204C1585D4267B5E12 https://www.luxfront.ch/?gclid=EAlalQobChMIKPzqrNCS-
wlVweDtCh3pmgF46EAAYAIAAEGJC-fD_BwE 384 wIVweDtCh3pmgF6EAAYAIAAEGJC-fD_BwE

Briefkdsten und Sonnerie Schliessung
wie Wohnung Ernst Schweizer
NCS S 7005-Y20R

https://shop.ernstschweizer.ch/de/products/
6_briefkastenanlage_fur_den_flachenbundigen_ma
uereinbau
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Gehwege Pflastersteine 25x25x8 cm Typ CARENA grau
vollkantig glatt

Parkierungsflachen Pflastersteine 25x25x8 cm Typ CARENA grau
RASEN Okostein

Aussenraum Sozialraum Absturzsicherung und Treppengeldnder

,Barengraben” feuerverzinkt roh metallgrau

Kieswege & unter Pergola Netstaler Bergschotter 0 — 15 mm grau

Pergola Konstruktion T-Eisen und Rohrprofile feuerverzinkt roh metallgrau

Sitzbénke bei der Pergola Sitzflache: Holz Sipo Grau (nach Verwitterung)
Unterbau: Beton roh (AEH = Entrauchung)

Sicherheitsabsténde Spielgerite Rindenschnitzel

A/04 Westansicht 1:150

Pollerleuchte BEGA LED
Art. Nr. 8619 A K3

(K3 ist fur Lichtfarbe 3000
Kelvin) 19.6 W IP 65
160x160x1000 mm

Aussenwasserhahn Rasengitterstein
Winterfest

bewachsene Pergola

vor dem Eingangsbereich
Treppenelemente Beton

gartenbau-landschaftsbau/
bodenbelaege/oekobelaege/
quadro-rasengittersteine-j5002/
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Produkt: Stakatengelander e I [ - N A A N
Hersteller: Gelanderexor EAS M SR TR N
erstefier. Lelanderexpress [ A <A I Y i .
Schweiz Ve RN dl el
Funktion: Absturzsicherung

Aussenbereich
Farbe / Material: Metall
feuerverzinkt

Umgebung 1:150

einheimische Straucher einheimische Straucher

gem Landschaftsgartner gem Landschaftsgartner

’!‘\\,\ ‘ !H

Qi

] https://www.gartentipps.com/blumenbeet-
anlegen-3-grundkriterien-die-sie-vorher-wissen-

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/
oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/
zierpflanzen/01955.htm

https://gelaenderxpress.ch/staketengelaender/

muessen.html
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Bauteil

Material/Kollektion

Farbe

Eingangsbereich / Treppenhaus (aussen)

Turschliesser, alle Eingange inkl.
Autoeinstellhalle

Dorma TS 93 ohne Feststeller mit
Schliessverzégerung D C / SV aktiviert (PS: im
TS 93 immer enthalten, muss aber aktiviert
werden!)

Alu eloxiert

Haupteingang / Tiiren

Profile: Alu einbrennlackiert

Glas: 3-fach Isolierverglasung, beidseitig
ESG, mit optimiertem Glasverbund in CNS
Beschlége: Stossbalken in Chromstahl & 42
mm geschliffen mit Korn 230

NCS S 7502-Y anthrazit

Klarglas
chrom matt

Boden Korridor / Fahrrader / Kinderfahrzeuge /
Trécknerdume

Hartbeton gestrichen
Metalcryl-Zementbodenfarbe PU-
Spiegelseidenglanz mit Chips schwarz/weiss

NCS S 3000-N hellgrau

Gemeinschaftsraum Untergeschoss

Turdffner / Turschliesser

Turgriff MEGA 05-32250-170 Edelstahl matt
satiniert

Elektrotiréffner ED 100 8-12 V AC/DC
Turschliesser Dorma TS 93

Boden

Industrie Fertigparkett

Eiche gedlt

Wande

Beton gestrichen

NCS S 0500-N weiss

Decken Akustikdecke (siehe Plandarstellung)

Magnesitgebundene Holzwollplatten
Typ Heradesign fine A2 1200x600x25 mm

NCS S 0500-N weiss

Wohnungen innen

Verschiedenes

Schliessanlage

Kaba Star

Zylinder bei Hauseingangen und
Wohnungstiren auf den Innenseiten mit
Drehrad (Standard)

Innenausbau

Treppenhauser

Bodenbeldge

Naturstein poliert gereinigt und impragniert
- Negro Grapesa

30 cm Bahnen in freien Langen
Treppenauftritte in einem Stlick

Dicke 30 mm

Treppenstimen: in einem Stiick

Dicke 20 mm

anthrazit

Schmutzschleusen aussen eingelassen mit
Winkelrahmen (siehe Plandarstellung)

Wabool Typ: Mod. SF Rollrost
Teppichartig mit Scheuerfloor
Scheuerfloorfarben:
Profil-/Gesamthéhe: 17 mm / 21mm
Profildistanz: 5 mm
Trittschallgummi-Profil
Winkelrahmen Alu mit Dollen

braun - gelb

Wohnungseingangstiren

Stahlzargen:
Treppenhaus-Seite
Wohnungs-Seite

RAL 9007 graualuminium

NCS S 0500-N, weiss

Tirblatt aussen:

Kunstharz belegt (inkl. Kanten)

E Egger F 509 ST2 Aluminium
Tirblatt innen:

Kunstharz belegt (inkl. Kanten)

E Egger W1000 ST9 Premium Weiss

silbergrau

weiss

Sicherheitslangschild: Mega 35.488
Mehrpunkt — Einsteckschloss

MSL 1855

mit 4 Punkte-Sicherheitsverriegelung
matt vernickelt

Driicker: Mega 32.230

matt vernickelt

Wande

Abrieb 1.5 mm positiv, gestrichen

NCS S 0505-Y blassgelb

Gelander

Mehrschichtholzplatten 40 mm stark
gestrichen/gespritzt

Handlauf mit einteiligem, mehrfach
gebogenem CNS -Profil,

gemass Bemusterung!

RAL 9007 graualuminium
silbergrau

Tirblatt Zimmer

Tarblatt:

Kunstharz belegt (inkl. Kanten) | f ‘
Vierseitig in Kunstharz belegt =

KH Argolite HPL uni Nr. 306 ‘: Weiss e
Zarge: i ‘1
Metall gespritzt o NCS S 0500-N, weiss

Driicker MEGA: 32.230 .

Langschild Nr. 35.450
Einsteckschloss Swiss 1001
matt vernickelt

Lift

Marke: AS Aufziige AG

Typ Ausstattung: Alfred Mdiller Design
Rahmen aussen: Metall gespritzt
Liftschachttiiren: Metall gespritzt
Kabinenttiren: CNS-gebiirstet
Kabinenboden: Naturstein poliert

- Negro Grapesa

Kabinenwénde: Kunstharz Standard E
Kabinendecke: Edelstahl geburstet
mit 4 LED-Spots (Typ Lux Light)
Kabinenriickwand: Spiegel raumhoch
mit CNS-Handstange
Kabinentableau: CNS gebiirstet
Wichtig: keine Lift-Innenbeschriftung und
kein Schriftmodul

RAL 9007 graualuminium
RAL 9007 graualuminium
silbergrau

anthrazit

grau

Spiegel nicht getént

silbergrau

WC Garnitur MEGA 36.450
matt vernickelt

Boden Nasszellen

Feinsteinzeugplatten glasiert

Typ Alfred 60

600 x 600 x 10 mm

Ohne Sockel

Fugen hellgrau (Fa. Mapei Nr. 111)

hellbeige matt

silbergrau

Wande

Abrieb 1.5 mm positiv, gestrichen

NCS S 0500-N, weiss

Untersichten:
- Betontreppenelement
- Geschoss-Podeste

Weissputz gestrichen
Weissputz gestrichen

NCS S 7500-N anthrazit
NCS S 0500-N weiss

Treppenwangen

Weissputz gestrichen

NCS S 7500-N anthrazit

Allgemeinzonen Untergeschoss

Methacryl Zementbodenfarbe
PU-Siegel-Seidenglanz

NCS S 3000-N, grau mit Chips
schwarz/weiss

Liftschacht Entrauchung & Entliftung

24V 40 x 40 cm Typ Goma Matter

NCS S 0500-N weiss

Wande Nasszellen

Steinzeugplatten glasiert

Typ Bianco260

250 x 700 x 9 mm

Fugen hellgrau

Schliitterschienen Wand Nasszellen Alu

weiss glanz

silbergrau
weiss

Dachausstieg mit Treppe

150 x 75 cm Typ Goma Matter

NCS S 0500-N weiss

Nebenrdume Untergeschoss

Decken

Weissputz gestrichen

NCS S 0500-N, weiss

Nebenraumtiiren in Treppenhaus und Keller

Raumseite:

Kunstharz belegt (inkl. Kanten)
E Egger F 509 ST2 Aluminium
Zarge: Metall gespritzt

Treppenhausseite / Gangseite:
Kunstharz belegt (inkl. Kanten)
E Egger F 509 ST2 Aluminium

Zarge: Metall gespritzt

silbergrau
RAL 9007 graualuminium

silbergrau

RAL 9007 graualuminium

Wandschrénke

Oberflache:

Kunstharz werkbeschichtet (inkl. Kanten)
E Egger EGW 1000 ST strukturlos
Stangengriffe Edelstahl Lange 40 cm

Premium Weiss
silber grau

Kiicheneinrichtung

Fronten: Acryl werksbelegt Farbe M032
Abdeckung:

Shiva Black, Indien 20 mm poliert
Rickwand: Glas mit Quendoz Glas AG,
extraweiss 6 mm, 4 Kanten poliert, lackiert
Griffe: Stangengriffe Edelstahl Lange 40 cm

weiss hochglanz
schwarz

NCS S 0500-N weiss
silber grau

Lichtschalter

Feller, Horgen, Typ EDIZIOdue

weiss
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Bauteil Material/Kollektion Farbe Bauteil Material/Kollektion Farbe Bauteil Material/Kollektion Farbe
Vorhangschienen Montage Aufputz (Bohrungen vor 1 Stk. Schaukelpferd, Biirli AG Art. Nr. 52100 IP20/IP44, =192mm, [
in allen Rdumen 1 Schiene Silga 22110 Malerarbeiten ideal) DA@=172mm, ET=min. 120mm { )
RAL 9016, weiss
| e—
Luftungsgitter an Decke UG Einstellhalle, Schleuse Rettungszeichenleuchte Multi- Halterung silber
Liiftungsgitter an Decke Zimmer / Wohn- Esszimmer: Cosmatech NCS S 0500 - N, weiss iaveNLE'DN489LD 7
Bilamina 400 Spez. Produkt MUAG 1 rt;\;\l - :
= IP40, L=325mm, B=95mm. H=170+42mm
Elternzimmer: Cosmatech Bilamina 600 Art. NCS S 0500 - N, weiss uG Garagen Sicherheitsleuchte Casp LED Weiss
Spez. Produkt MUAG Art.-Nr.: N.485W1.03R.X 2
= 3w -
IP40, L=175mm, B=175mm,
Nasszellen: Cosmatech Roma 200 x 200 mm NCS S 0500 - N, weiss T=75mm
Spez. Produkt MUAG
Beleuchtung UG bis Treppenhauser Lichtleiste Strip & Flow SLS Weiss
UG Gemeinschaftsraum Lichtleiste Tool 5 Leuchte: Aluminium farblos eloxiert Attika 21/39W (14/24W)
Art.-Nr.: 139H12.M15.7 g‘ Leuchtmittel: Deluxe neutralweiss 1P20, L=887 (587)mm,
35/49/80W FDH (T16) & B=41mm, H=48mm G
Garage / Garageneinfahrt |:42'SL=14% mm, B=31mm,
=65mm
Rampen-Boden Hartbeton / Rampe gerippt betongra
P eriuscharm pe geripp grau UG Sitzplatz Bodenleuchte SIMES Chrom
T 9 EG bis Korridor, Kiiche Einbau-Richtstrahler Leuchte: weiss MICROLED 24V
Umgebung / Spielplatze Attika Art-Nr.: NV-6801W Art-Nr. 5.3335W.19 ==
Offentlicher Fussweg Asphalt Typ AB 8 schwarz IP20, =82mm, DA@=68mm, 1.3W warmweiss
ET=62mm IP67, DA = 110mm (61 mm), H=80mm
Staudenbliitenkomposition Siehe Umgebungsplan!
EG bis Nasszellen Einbau-Downlight Leuchte: weiss Umgebung Pollerleuchte BEGA LED silber
Gehwege Pflastersteine 25x25x8 cm Typ CARENA grau Attika Dolphin weiss Art. Nr. 8619 A K3
vollkantig glatt Art.-Nr.: 81-0550102 (K3 ist fir Lichtfarbe 3000 Kelvin) |
Parkierungsflachen Pflastersteine 25x25x8 cm Typ CARENA grau P44, 2=80mm, DAg=68mm, 19.6 W IP 65
RASEN Okostein ET=80mm 160x160x1000 mm
Aussenraum Sozialraum Absturzsicherung und Treppengelédnder UG Garageneinfahrt Microsparks Bodeneinbauleuchte Leuchte: silber l
,Barengraben” feuerverzinkt roh metallgrau Fabrikat Simes Leuchtmittel: rot / griin
Kieswege & unter Pergola Netstaler Bergschotter 0 — 15 mm grau mit LED rot / griin
IP76, DUg =187mm,
Pergola Konstruktion T-Eisen und Rohrprofile feuerverzinkt roh metallgrau DOg@=103mm, ET=175mm
UG und Treppenhauser Rettungszeichenleuchte Multi- Halterung silber
Sitzbanke bei der Pergola Sitzflache: Holz Sipo Grau (nach Verwitterung) EG Save LED
Unterbau: Beton roh (AEH — Entrauchung) Art.-Nr.: N488LD.7
Sicherheitsabsténde Spielgerate Rindenschnitzel 1.8W, LED 230V
IP40, L=325mm, H=170mm, T=95mm
Spielgerate EG Hauseingang Einbau-Downlight Oxxo LED Weiss
2 Stk. Kettenschaukel integriert in Pergola Art.-Nr.: 21WB3W.16JA03
20W
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grench - uTopia 12.1 Fazit

Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

Schlussfolgerung Fazit
In der Bettlachstrasse 140b,, im wunderschénen Grenchen SO, befindet sich ein
Zuhause firr alle, die es sich wiinschen. In der ersten Entwurfslektion wurde uns kommentarlos eine Grafik gezeigt. Nun befinde ich
Gerne gehe ich nochmal auf den besonderen Objektnamen "grench - uTopia" ein. mich an der Spitze und kann das so bestitigen.
"grench - uTopia" ist eine harmonische Wohngemeinschaft, welche eine Vielfalt von
Wohnformen beherbergt. Das Objekt beinhaltet 8 Wohnungen. 3. Jahr
3 x 3,5er Wohnung a 90m?2 ‘
4 x 1,5er Wohnung a 50m2
1 x 9.5er WG Wohnung, 3-geschossig a 334m2 2 Jahr IS
All diese Wohnformen sind durch ein Treppenhaus verbunden. Das Objekt steht fur 3\@”‘ 7
Vielfalt und Ausgeglichenheit. Viele grosse Balkon / Loggia / Terrassen Flachen laden oobv /
zum gemeinsamen Zeitvertreib und die Festigung des Nachbarschaftsklimas ein. &
Zudem haben wir noch einen begriinten Aussenplatz, mit Sitzflachen, einer gedeckten 1. Jahr OK;JO
Pergola und einem Kinderspielplatz. Hier ist fir alle etwas dabei, um den Moment ideal V(S\\O‘
zu geniessen. /,/
Beginn ) —

"Grench", steht fiir Grenchen o
"Utopia", steht flr eine Wunschvorstellung von einer harmonischen Wohnform. _§
Das grosse "T" soll die Grundrissform vom Objekt betonen. Diese habe ich i
vollumfanglich belassen. %
Die hohen Raume bieten ein angenehmes Loftfeeling. Das Parking ist grdsstenteils = é é é é é é
unterirdisch, mittels Einzelgaragenboxen geldst. Die Kombination aus Eternit und a%; B S 3 A A T

o — N ™ < Ln O

Holzschalung bieten einen auffallenden Eyecatcher. Die Kombination aus Flach und

Steildach wird dem Objektnamen umso mehr gerecht. Denn hier kommen zwei
komplett verschiedene Formen zusammen und verschmelzen zu einem harmonischen Unglaublich wie schnell die Zeit doch vergeht. Es kommt mir so vor als ware es gestern gewesen,

Baukorper. als ich am Orientierungstag teilnahm und meine Klassenkameraden kennenlernte.

Gegen Siiden ist das Steildach exponiert. Wenn man genauer hinschaut, kann man das

halbrunde Fenster im Attika erkennen. Dieses soll ein zwinkerndes Auge darstellen, Mein Fazit fir die TEKO ist sehr positiv. Viele Inputs konnte ich bereits erfolgreich im Alltag
welches die Mittagssonne anlédchelt und anzwinkert. An der Nord und Ostfassade anwenden.

befinden sich ebenfalls solche Rundfenster. Diese Sollen freundliche Augen darstellen, Beruflich sowie personlich ist auch eine starke Entwicklung passiert. Es kommt mir fast so vor als

ob wahrend der Diplomarbeit Talente und Fertigkeiten hervorkamen, welche mich selbst stark
Uberrascht hatten.

welche die Umgebung anlacheln sollen.

Dank Photovoltaikanlagen am Haupt Flachdach, sowie am Steildach (mittels

Eternitplatten) produziert das Haus seinen eigenen Strom. Die zuverlassige Der Unterricht in der TEKO war stets praxisorientiert. Die Selbstreflexion stand stark im
Pelletheizung versorgt das freundliche haus mit genligend Energie. Sogar bei Vordergrund, was einen positiven Einfluss auf die Entwicklung bringt.

regnerischen Tagen findet das Haus eine gewinnbringende Verwendung. Nicht

verschmutztes Regenwasser wird in einem Regenwassertank / Retentionsbecken Wahrend dieser intensiven Zeit konnte ich viele Eindriicke aufnehmen und verarbeiten. Nun
gesammelt. Bei Bedarf kann es fir die Bewéasserung der Umgebung verwendet werden. kommt es mir so vor, als ob die Diplomarbeit all diese Eindriicke gefestigt hat. Mein Ehrgeiz und

die Einsatzbereitschaft sind starker den je.
Die Nettorendite von 2 % bereichern auch die Bauherrschaft. Ich bin dankbar fiir die spannende Entwicklung und die Lehrreiche sowie spannende Zeit.
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Bettlachstrasse 140B, 2540 Grenchen SO

12.2 Quellenverzeichnis+ Danksagung

Literatur

Ubliche Planungsnormen:

SIA Norm 400

SIA Norm 410

SIA Norm 416

SIA Norm 500

VSS Norm 2021BGS 711.61 - Kantonale Bauverordnung

Spezifische Normen auf Grenchen bezogen:

BGS 711.1 - Planungs- und Baugesetz

Reglement Uber Gebihren im Planungs- und Bauverfahren Solothurn

Allgemeine technische Auflagen und Bedingungen zur Bewilligung von Erdsonden-Warmepumpen
Baureglement Stadt Grenchen

Zonenreglement Stadt Grenchen

Datenblatter
Schmid energy solutions / Heitzmann AG zu Pelletheizung

Quelle Lebenslauf

https://pfarch.ch/atelier/team

Quelle Gebaudeversicherung
https://dievolkswirtschaft.ch/de/2019/06/moser-ziegler-07-2019/
https://www.sgvso.ch/versicherung/gebaeudeversicherung/

Quelle Rechtliches
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.61/versions/4169
https://bgs.so.ch/frontend/annex_document_dictionaries/706
https://bgs.so.ch/frontend/annex_document_dictionaries/707
https://bgs.so.ch/frontend/annex_document_dictionaries/708
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/711.1/versions/4813

Quellenverzeichnis

Spenglerarbeiten:

https://www.tonigisler.ch/portfolio-item/bruestungsabdeckung-cns-efh-in-erstfeld/

Sonnenschutz:

https://www.google.de/aclk?sa=1&ai=DChcSEwjch8yyypL7 AhUR3FEKHam-
ClcYABABGgJ3cw&sig=A0D64_1gewSYzwgsHSok7Ati5SBRQshVQGg&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwi
dI72yypL7AhVB4BoKHcf3C71Qvhd6BAGBEED

Rolltor:

https://www.hoermann.ch/private-bauherren-und-modernisierer/

garagentore/garagentore-rollmatic/

Fenster:
https://www.baudokumentation.ch/produkte/ausbau/fenster/holz-und-holz-metallfenster/holzfenster-und-
holz-metallfenster/41339993

Steildach:

https://www.eternit.ch/de/products/solar/sunskinRoof

Fassade:

https://www.lehmann-gruppe.ch/holzwerk/sortiment/fassaden.html

Dachfenster:

https://www.velux.ch

Rundfenster:
https://rumpfinger-fenster.de/blog/rundes-fenster-eine-besondere-form-mit-vielen-vorzuegen/

Quellenverzeichnis

Holzrost:

https://www.xaver-keiser.ch/holzroste.php

Brandschutzabschottung:

https://www.forum-holzbau.com/pdf/HBS_bauphysik_13_Kolb.pdf

Absturzsicherung Photovoltaik:

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fkeesafety.de%2Fprodukte%2Fkee_anchor%2Finstallations%2Fabsturzsicherungen_fuer_
den_individuellen_gefahrenschutz&psig=AOvVaw1dANcG-
yfPXYPkwXSkID20&ust=1667588605751000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCIDZ4uXZkvsCFQAA
AAAJAAAAABAI

Staketengelénder:

https://gelaenderxpress.ch/

staketengelaender/

Briefkasten:
https://shop.ernstschweizer.ch/de/products/6_briefkastenanlage_fur_den_flachenbundigen_mauereinbau
Bewachsene Pergola:

https://www.luxfront.ch/?gclid=EAlalQobChMIkPzgrNCS-

wlVweDtCh3pmgF6EAAYAIAAEGJC-fD_BwE

Sockelelement:

https://prd.crb.ch/product_detail/BA1C2AD42204C1585D4267B5E 12384

Eingangstire:
https://www.luxfront.ch/?gclid=EAlalQobChMIkPzgrNCS-wIVweDtCh3pmgF6EAAYAIAAEGJC-fD_BwWE
Einheimische Straucher:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/
zierpflanzen/01955.html
https://www.gartentipps.com/blumenbeet-anlegen-3-grundkriterien-die-sie-vorher-

wissen-muessen.html

Ein grosses Dankeschon fiir die erhaltene Unterstiitzung:

Gerne mochte ich mich bei allen Personen bedanken, welche mich durch den ganzen Prozess begleitet und
unterstltzt hatten. Fir die Diplomarbeit habe ich auch externe Unterstlitzung erhalten durch:

Denk Atelier Luzern, Mein Arbeitgeber und Teamkollegen.

Sie haben langere Zeit auf meine Dienstleistung im Geschéft verzichtet und mir somit Zeit fir die Erarbeitung
von der Diplomarbeit gegeben. Sie haben mich zudem auch psychisch motiviert und Tipps fiir die Gestaltung
gegeben.

PlanQuadrat AG, ein motivierter Ingenieur, welcher anonym bleiben méchte, hat mein Konzept studiert,
hinterfragt und mir die nétige Stellungnahme gegeben.

b2 Bauleitung AG, ein motivierter Bauleiter, welcher anonym bleiben mdchte, hat mich bei der
Bauplatzinstallation und beim Bauprogramm beraten.

Samuel Siess, ein motivierter Mitdiplomand welcher mir ein praktisches Exceldokument fiir den KV inkl.
Wirtschaftlichkeitsberechnung fiir den Eigengebrauch bereitgestellt hat. Wahrend der 3 Jahre, war er unser
Klassenchef und hat sich stets fir die Klasse eingesetzt.

Angela Renggli, eine motiviertere Mitdiplomandin welche mich in die 3D Drucker Welt einfiihrte und selbstlos
supportete.

Oktavia Reiher, eine motiviertere Mitdiplomandin welche mich selbstlos motivierte am Ball zu bleiben und mich
durch den Prozess seelisch unterstitzt hat.
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