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Meilensteine Baustart

Ferien/Feiertage Weihnachtsferien Fasnacht Ostern Schulsommerferien

VORBEREITUNGSARBEITEN

112 Abbrüche Abbrucharbeiten

171 Pfähle Pfähle

172 Baugrubensicherung Spundwände Spundwände ziehen

ROHBAU  1

201 Erdarbeiten Baugrubenaushub Hinterfüllen

211 Baumeisterarbeiten Inst., Kran Dämmung Wände UG Rampe Wände EG Wände 1.OG Wände 2.OG Wände 3.OG Wände Attika

Kanalisation Bodenplatte Decke UG Decke EG Decke 1.OG Decke 2.OG Decke 3.OG Decke Attika Ausschalen letzte Decke

211.1 Fassadengerüst Montage Gerüst

212.2 Elemente in Beton Treppe UG Treppe EG Treppe 1.OG Treppe 2.OG Treppe 3.OG

215.5 Äussere Bekleidungen

ROHBAU  2

221.1 Fenster in Holz-Metall

221.6 Aussentüren in Metall

221.7 Tore in Metall

222 Spenglerarbeiten + Blitzschutz

224.1 Flachdacharbeiten Dampfbremse Hauptdach und Terrasse Attika

226.1 Verputzte Wärmedämmung

227.1 Äussere Malerarbeiten

228.2 Lamellen-/Sonnenstoren

272.2 Balkongeländer

INSTALLATIONEN

230 Elektro-Installationen Einlegearbeiten Rohinstallationen

239 Photovoltaikanlage

240 Heizungsanlage Einlegearbeiten Rohinstallationen

250 Sanitäre Installationen Einlegearbeiten Rohinstallationen

258 Kücheneinrichtung

TRANSPORTANLAGEN 

261 Aufzüge

AUSBAU 1

271.0 Gipserarbeiten

272.2 Treppengeländer

273.0 Innentüren Zargenmontage

273.1 Einbauschränke

273.3 Allg. Schreinerarbeiten

275 Schliessanlage

AUSBAU 2

281.0 Unterlagsböden

281.6 Plattenarbeiten

281.7 Bodenbeläge in Holz

225.1 Fugendichtungen

285.1 Innere Malerarbeiten

287 Baureinigung

UMGEBUNG

421 Umgebungsarbeiten

Balken-Terminprogramm

Ende Rohbau

BKP Beschreibung
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Bezug

Herbstferien Weihnachtsferien

Demontage Kran Überzug Rampe

Aussparrung Kran zubetonieren

Abgerüsten

Fassadenbekleidung

Fenstermontage

Rahmen setzen def. Türblatt

Tore Autowerkstatt Tor ESH

Vorarbeiten & Einhängestreifen Sockelblech Abdeckblech

Flachdacharbeiten

Dämmen + Einbetten Abrieb

streichen
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Montage Balkongeländer
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Montage Module Wechselrichter
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Parkett Erstpflege
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DETAILLIERTE KOSTENSCHÄTZUNG +/- 15%, INKL. MWST

Grundlagen für die Kostenberechnung sind die Projektpläne.

BKP ARBEITSGATTUNG TOTAL KV in CHF

0 G R U N D S T Ü C K 2’100’000

01 GRUNDSTÜCK 2’100’000

011 Grundstück 2’100’000

011 Grundstück 2’100’000

Erwerb Grundstück, Fläche Grundbuchlich 821m2 à Fr. 2'560.-/m2 Vorgabe 2’100’000

1 V O R B E R E I T U N G S A R B E I T E N 408’000

10 AUFNAHMEN, BAUGRUNDUNTERSUCHUNG 13’000

102 Baugrunduntersuchungen 3’000

102 Baugrunduntersuchungen 3’000

Untersuchung des Baugrundes mittels Baggerschlitzen Annahme 3’000

103 Grundwassererhebungen 5’000

103 Grundwassererhebungen 5’000

Sondierbohrung für die Erhebung der Grundwasserdaten Annahme 5’000

Baugrunduntersuchung mittels Rotationsbohrung

105 Vorsorgliche Beweisaufnahme 5’000

105 Vorsorgliche Beweisaufnahme 5’000

Vorsorgliche Beweisaufnahme, Rissprotokoll Annahme 5’000

11 RÄUMUNGEN, TERRAINVORBEREITUNGEN 100’000

112 Abbrüche 100’000

112 Abbrüche 100’000

Abbruch bestehendes Gebäude inkl. Altlastensanierung (Asbest, PCB etc.) Vorgabe 100’000

17 SPEZIALTIEFBAU 260’000

171 Pfähle 170’000

171 Pfähle 170’000

Pfähle Kalkulation 170’000

Installation für Bohrgeräte, Bohren der Injetkionspfähle

inkl. Nebenarbeiten und Zugversuche, 34 Stück x 5000.-

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG      ± 15%, INKL. MWST

BKP ARBEITSGATTUNG TOTAL KS in CHF TOTAL KS in CHF

0 G R U N D S T Ü C K 2’100’000.00

01 Grundstückerwerb 2’100’000.00

KOSTEN GEBÄUDE

1 V O R B E R E I T U N G S A R B E I T E N 408’000.00

10 Aufnahmen, Baugrunduntersuch 13’000.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 100’000.00

17 Spezialtiefbau 260’000.00

19 Honorare 35’000.00

2 G E B Ä U D E  4’393’100.00

20 Baugrube 88’800.00

21 Rohbau 1 1’294’000.00

22 Rohbau 2 657’000.00

23 Elektroanlagen 335’000.00

24 Heizungsanlage 140’000.00

25 Sanitäranlagen 615’000.00

26 Transportanlagen 60’000.00

27 Ausbau 1 446’300.00

28 Ausbau 2 316’000.00

29 Honorare 441’000.00

4 U M G E B U N G S A R B E I T E N 145’000.00

41 Roh- und Ausbauarbeiten 35’000.00

42 Gartenanlagen 100’000.00

49 Honorare 10’000.00

5 B A U N E B E N K O S T E N 287’000.00

51 Bewilligungen, Gebühren 154’000.00

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Plankopien 30’000.00

53 Versicherungen 18’000.00

54 Finanzierung ab Baubeginn 70’000.00

56 Übrige Baunebenkosten 15’000.00

7 V E R M A R K T U N G 79’000

71 Honorare 70’000

72 Druck und Produktion 9’000

8 R E S E R V E 220’000

81 Rückstellungen, Reserve 220’000

TOTAL ANLAGEKOSTEN    ± 15% inkl. MWST 5’532’100

TOTAL KOSTEN  ± 15% inkl. MWST 7’632’100

nicht beinhaltete Kosten:
Betriebseinrichtungen Autolackierwerkstatt (Fahrzeuglift, Einbrennkabine usw.) 

Elina Stadelmann
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