
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Diplomarbeit 173 Tage? Fre 18.03.22 Die 15.11.22
2 Infoveranstaltungen 1 Std. Fre 18.03.22 Fre 18.03.22
3 Vorbereitung 53 Tage Mon 04.04.22 Mit 15.06.22
4 Formalitäten klären 9 Tage Mon 04.04.22 Don 14.04.22
5 Themensuche 41 Tage Mit 20.04.22 Mit 15.06.22
6 Brainstorming 1 Std. Mit 20.04.22 Mit 20.04.22
7 Selektion 2 Tage Die 03.05.22 Mit 04.05.22
8 Zwischengespräch Themenauswahl 1.5 Std. Don 19.05.22 Don 19.05.22

9 Präsentation Themenauswahl 0.5 Std. Mit 08.06.22 Mit 08.06.22
10 Finale Auswahl 1 Tag Mit 08.06.22 Mit 08.06.22
11 Antrag Themeneingabe 1 Tag Mit 15.06.22 Mit 15.06.22
13 Recherschephase 80 Tage Don 02.06.22 Mit 21.09.22
14 Literatursuche 31 Tage Don 02.06.22 Don 14.07.22
15 Inteview 1 Tag Mit 21.09.22 Mit 21.09.22
16 Schreibphase 90 Tage Mon 20.06.22 Son 23.10.22
17 Gliederung 3 Tage Mon 20.06.22 Mit 22.06.22
18 Hypothese aufstellen 2 Tage Don 23.06.22 Fre 24.06.22
19 Einleitung verfassen 2 Tage Mon 04.07.22 Die 05.07.22
20 Hauptteil verfassen 47 Tage Die 09.08.22 Mit 12.10.22
21 Schlussteil verfassen 5 Tage Mit 12.10.22 Die 18.10.22
22 Erstellung der Microsite 11 Tage Mon 10.10.22 Son 23.10.22
12 Freigabe Themenauswahl 1 Tag? Die 28.06.22 Die 28.06.22
23 Gespräch mit Diplomcoach 35 Tage Fre 02.09.22 Don 20.10.22
24 Erstes Gespräch mit Diplom Coach, 

Thomas Seiler 
1 Tag Fre 02.09.22 Fre 02.09.22

26 Zweites Gespräch mit Diplom Coach, 
Thomas Seiler 

1 Tag Mit 28.09.22 Mit 28.09.22

25 Drittes Gespräch mit Diplom Coach, 
Thomas Seiler 

1 Tag Don 20.10.22 Don 20.10.22

27 Abschluss 6 Tage Die 18.10.22 Die 25.10.22
28 Finalisieren und Korrigieren  der 

Arbeit 
4 Tage Die 18.10.22 Fre 21.10.22

29 Arbeit Binden 1 Tag Mon 24.10.22 Mon 24.10.22
30 Arbeit per Mail versenden 1 Tag Die 25.10.22 Die 25.10.22
31 Präsentation Diplomarbeit 13 Tage Fre 28.10.22 Die 15.11.22
32 Vorbereitung / Erstellen  11 Tage Fre 28.10.22 Fre 11.11.22
33 Finalisieren und üben 2 Tage Fre 11.11.22 Mon 14.11.22
34 Präsentieren der Diplomarbeit 1 Tag Die 15.11.22 Die 15.11.22
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