

## Projektablaufplan, Soll/Ist-Vergleich, Meilensteine

KW	Datum	Tätigkeit	Zeit h	Total h	Sollzeit
24	14.06.2022	Themeneingabe Diplomarbeit	3,5		
	12.07.2022	Layouterstellung	4,5		
28	13.07.2022	In Thema einlesen und wichtigstes notieren	4		
	14.07.2022	In Thema einlesen und wichtigstes notieren	5		
	16.07.2022	In Thema einlesen und wichtigstes notieren	6		
	17.07.2022	In Thema einlesen und wichtigstes notieren	7,5		
	19.07.2022	Inhalt der Arbeit festlegen	4,5		
29	20.07.2022	Auftrag und Einleitung	3,5		
	21.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	3,5		
	22.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben.	3,5		
	24.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	8,5		
	25.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	3,5		
30	26.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	4		
	27.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben.	4,5		
	29.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	5		
	30.07.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	9		
	03.08.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	3,5		
31	04.08.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	4,5		
	06.08.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	8		
	07.08.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	8,5		
	09.08.2022	Das Wichtigste über den Baum sowie seine Bedürfnisse erarbeiten und beschreiben	4		
32	10.08.2022	Erster Rundgang durch Liestal, zur Bestimmung der Baumaufnahmen	3,5		
	12.08.2022	Erarbeitung Pflichtenheft	3,5		
	13.08.2022	Erarbeitung Zielscheibe und effektiver Projektstrukturplan	4,5		
	14.08.2022	Projektstrukturplan und Projektablaufplan	4,5		
	33	15.08.2022	<b>Meilenstein 2: Fertigstellung Projektinitialisierung/Projektplanung</b>  Fertigstellung Projektablaufplan soll/Pflichtenheftabgabe	3,5	32
16.08.2022		Analyse und Ausgangslage des Untersuchungsgebietes	6.5		

	18.08.2022	Analyse und Ausgangslage des Untersuchungsgebietes	3,5		
	20.08.2022	Analyse und Ausgangslage des Untersuchungsgebietes	4		
	21.08.2022	Erarbeitung Arbeitsmethoden bei den Baumaufnahmen	4,5		
34	23.08.2022	Erarbeitung Arbeitsmethoden und Tabelle der Baumaufnahmen	4,5		
	25.08.2022	Fertigstellung der Tabelle für Baumaufnahmen und Vorbereitung für Baumaufnahme	4,5		
	27.08.2022	Baumaufnahmen in Liestal	5,5		
	28.08.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	4,5		
	30.08.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	4		
35	31.08.2022	Besprechung 1 mit Giovanni Danielli	1		
	01.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	5		
	02.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	4,5		
	03.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	8,5		
	04.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	7,5		
36	06.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	4,5		
	07.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	5		
	09.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	7,5		
	10.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	8,5		
	11.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	7,5		
37	12.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	5,5		
	14.09.2022	Auswertung und Beschreibung der Endergebnisse	5		
	15.09.2022	<b>Meilenstein 3: Fertigstellung Projektrealisierung</b> Schlussfolgerung	1,5	209	230
38	24.09.2022	Persönliches Schlusswort/Autoren Vita	2,5		
	25.09.2022	Lebenslauf	3,5		
39	27.09.2022	Kompetenzen	4		
	28.09.2022	Danksagung/Weiteres Vorgehen	1		
	29.09.2022	Ganzer Anhang einpflegen	5,5		
	30.09.2022	Soll/Ist-Vergleich	6		
	01.10.2022	Management Summary	2		
	02.10.2022	<b>Meilenstein 4: Fertigstellung Projektabschluss</b> Quellenangaben	4,5	29	35
40	03.10.2022	Besprechung 2 mit Giovanni Danielli	1		
	05.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	4,5		
	06.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	3,5		
	07.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	4,5		

41	09.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	5		
	10.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	3		
	11.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	3,5		
	12.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	4		
	13.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	3,5		
	14.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	3,5		
	15.10.2022	Überarbeitung Diplomarbeit	4,5		
	16.10.2022	<b>Meilenstein 4: Abschluss der Diplomarbeit</b> Überarbeitung Diplomarbeit	4	44.5	35
42-45	17.10.2022 bis 12.10.2022	Ausarbeitung der Präsentation und Onlinepublikation/Abschlusspräsentation halten	35	35	35
<b>Total Stunden der Diplomarbeit</b>			<b>349,5</b>	<b>349,5</b>	<b>375</b>