
Projektstrukturplan 

Diplomarbeit     

Jungbäume im Stadtgebiet

Initialisierung

Auftragsklärung
Zieldefinitionen 
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Erfolgskriterien)

Pflichtenheft

Zielscheibe

Planung

Projektstrukturplan
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Realisierung

Analyse der 
Wissensbeschaffung

Literaturen

Internet

Wissen Notieren

Projektrelewantes
Wissen Notieren und 

Beschreiben

Vorbereitung und 
Durchführung  von 
Baumaufnahmen

Formular  
Aufnahmebestand

Ort 
Aufnahmebestand
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Aufnahmebestand

Endergebnisse

Auswertung der 
Ergebnisse

Verbesserungsvorschläge

Schlussfolgerung

Zusammenfassung der 
Ergebnisse und Meinung

Abschluss

Dokumentation

Formatierung und 
Korrektur

Abgabe Digital

lessons learnt Bericht

Autoren Vita

Lebenslauf

Kompetenzen

Präsentation

Erstellen

Halten


