
BAUSTELLENLOGISTIK



3.1Bauplatzinstalationsplan
3 BAUSTELLENLOGISTIK

Massstab: 1:100 M
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Zimmer
NF:10.98 m2

RH: 2.12 m

Wohnen/Küche
NF:32.10 m2

RH: 2.12 m

Essen
NF:18.36 m2

RH: 2.12 m

Bad
NF:4.45 m2

RH:2.12 m

Zimmer
NF:11.46 m2

RH: 2.12 m

Küche
NF:8.92 m2

RH:2.12 m

Wohnen/Küche
NF:21.80 m2

RH: 2.12 m
Bad
NF:5.24 m2

RH:2.12 m

Küche
NF:11.21 m2

RH: 1.99 mZimmer
NF:15.02 m2

RH: 1.99 m

Bad
NF:8.52 m2

RH:1.99 m

Wohnen
NF:24.53 m2

RH: 1.99 m
Gang
NF:13.10 m2

RH: 1.99 m

Zimmer
NF:10.94 m2

RH: 2.12 m

Bad
NF:4.62 m2

RH:2.12 m

Wohnen
NF:12.75 m2

RH: 2.12 m

Terrasse
NF:12.48 m2

Terrasse
NF:8.11 m2

Terrasse
NF:8.76 m2

Terrasse
NF:4.41 m2

Terrasse
NF:8.79 m2

Materiallager

AL=48m / HH=40.4m
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3.2Terminprogramm
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M
E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gesetzliche Feiertage Kanton Aargau

Schulferien Kanton Aargau

112 Rodung wenn mögl. wieder verwenden
112 Abbrüche / Demontagen Aussenraum, Balkon, Briefkasten.. Aussenraum

(Ausbau Schadstoffe) Vorb. + Abh. Elekt., Heizung, Sanitär Vorb. + Abh. Elekt., Heizung, Sanitär

Bad, Küche, Boden, Decken, Wände Bad, Küche, Boden, Decken, Wände

Rückbau Cheminee und Kamin Rückbau Cheminee und Kamin

Vordach, Betontreppe Vordach, Treppe

Wand  süd/west Wand

211 .0 Baumeisterarbeiten Baustelleneinrichtung Inst.    Kran Krandemont

211 .1 Gerüstungen Gerüst Gerüst Gerüstdemont

211 .3 Baumeisteraushub Aushub Hinterfüllung 

211 Grabenarbeiten
211 .4 Kanalisation
211 .5 Beton-Stahlbetonarbeiten Keller / Boden EGLaubengangWände EG Wände, Decken 1.OG Dach

211 .6 Mauerarbeiten Wände EG Wände 1.OG

211 Bohren / Schneiden Türdurchbrüche, Bodenschlitzungen ect.

212 Montagebau in Beton Betontreppe Laubengang Vorgefertigt

213 Montagebau in Stahl Kellertreppe Vorgefertigt

214 Montagebau in Holz Aufbau Balkenlage 1OG DG

Steildächer, Unterkons. geb. links geb. rechts

215 Fassadenbau Aussendämung mit Unterkonstr. Dämmung

Bekleidung Bekleidung

221 01 Fenster Kunststoff-Metall Fenster Ausbau / Einbau EG 1.OG DG EG 1.OG

224 Bedachungs. / Spenglerarb. Bedachungsarbeiten Steildach Steildach

DW-Abläufe entf. Anpassen, neu Abläufe

Flachdacharbeiten Flachdach

Laubengang Laubengang

Terassen / Balkone
225 2 Spezielle Dämmungen Perimeterdämmung/ Noppenbahn Perimeterdäm.

226 2 Verputzte Aussendämmung Dämmung Dämmung

Netz, Verputz, Abrieb Netz, Verputz, Abrieb

Sonstige Verputzarbeiten Sonst. Verputzarb. (Balkonbrüstungen)

228 Sonnenschutz (Raff, Markisen) Montage Raff Montage Raff

Montage Markisen Montage  Markiese

230 Elektroinstallationen Rohinstallation Rohinstallation Elektro

Rohrmontage Etagen Rohrmontagen

Kabelzug/ Apparate Kabelzug/ Apparate

Endmontage Apparate endmontage Apparate

Lampenmontage Lampenmontage

Montage Solarkolektoren Solaranlage

240 Heizungsinstallationen Rohinstallaton Rohinstallation Heizung

Bodenheizung inkl. Dämm, Therm 25 Bodenheizung inkl. Dämmung

Bodenheizung i.B. / Temp. Regeln IB prov. Heiz. / Temp. Regeln

244 Lüftungsinstallationen Rohinstallation Rohinstallation Lüftung

Kanäle / Lüftungsgitter Kanäle / Lüftungsgitter

Verteilungen/Zentrale UG/EG Verteilungen/Zentrale UG/EG 

250 Sanitärinstallationen Rohinstallation Sanitär Rohinstallation Sänitär

Elemente Steigzonen Elemente/Steigzonen

Wannenmontage Wannenmontage

Endmontage Endmontage

258 Kücheneinrichtungen / GarderobenMontage Küchen/Garderoben Küchenmontage

Montage WSP Rückwände WSP-Rückwand

271 Gipserarbeiten Ständerwände Albawände

GKP/ Dämmen Schächte GKP/ Dämmungen Schächte

GKP-Decken abg./ WP-Decke GKP-Decken abgeh. / WP Decken

Verputzarbeiten Verputzarbeiten Wände

Abrieb Abrieb

Deckendämmung UG/EG anbringen Deckendämmung UG/EG

272 01 Schlosserarbeiten Geländermontage Winkel montieren

Montage Pfosten/Handlauf Geländer

272 02 Briefkasten Montage BK

272 03 Veloständer / Unterstand Montage Velo

273 01 Innentüren in Holz/ Stahlzarge Whg-Türen/Aussentüren Montage Montage Türrahmen Montage Türblätter/Schwellenprofil

Zargen setzen Zargen setzen

Türblätter einhängen Zimmertüren

273 02 Schreinerarbeiten Fenstersimse Fenstersimse

Vorhangbretter Vorhangbretter

275 Schliessanlage Montage Schliessanlage Zylinder

277 Kellerabtrennwände Montage Kellertrennwände

281 2 Kunsstoffböden Vinyl Fertigvinyldielen verlegen Fertigparkett

Holzsockel Holzsockel

281 06 Plattenböden (Nasszellen) Platten verlegen/Ausfugen/Sockel Bodenplatten/Sockel

282 Wandplatten Vormauern Wannen Vormauerungen Wannen

Plattenbelag WandplattenWandplatten

285 Malerarbeiten Streichen De/Wa/Zargen Malerarbeiten Whg Maler. Whg

Malerarbeiten allg. Räume Maler allg. Räume

287 Baureinigung Baureinigung Baureinigung

400 Umgebung Vorplatz anpassen Asphalt / Rinne

Gartengestalltung
Abnahme Mängelerledigung Abnahme / Mängelbehebung

Jan 20 Apr 20

21. Mai (Do.) 1. + 11. Juni (Mo., Do.)

Mai 20 Jun 20 Jul 20

1. Januar (Mi.) 10.+13. April (Fr.+Mo.)

Feb 20 Mär 20

1.August (Sa) 25.+26. Dezember

Nov 20 Dez 20 Feb 21 Mär 21

Kalenderwoche

Monat

1. Januar (Fr.)

Sep 20 Okt 20 Jan 21Aug 20

Dachverbindung
best. / neu

Trocknungszeit

Rohbaua
bnahme

Rohbauabnahme

Bepflanzung zur 
geeigneten Jahreszeit

Trocknung
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Zonen übergreifend (Keller)
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